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Processo Administrativo no 2012025

OBJETO: Contratação de empresa para realização de obra
de revitalizaçáo de praça.

DATA DA SESSÃO PÚALICN
Dia 1610412025 às 09h00m n. (horário de Brasília).
LOCAL: Portal de Compras Governamentais, através do
site http://www.qov.br/compras - UASG - 985457

DOTA Ão:

VALOR MAX MO: R$ 506.113,65 (quinhentos e seis mil,
cento e treze reais e sessenta e cinco centavos), sendo R$
56.113,65 (cinquenta e seis mil, treze reais e sessenta e cinco
centavos), referente a Contrapartida tVlunicipal e R$ 450.000,00
(quatrocentos e cinquenta mil reais), referente ao montante de
SEC I D -Transferência Vol u ntária.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222,% 43.3266.8'100 C.N.P.J. N.' 95.561.080/0001-60

E-mail: li'iti,.,rrr r.11;11Lg11.r.11 - Nova Santa Bárbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPALsÁ

DocuMENTo DE FoRMalznçÃo DE DEMANDAS (DFD).

Secretaria: Gabinete / Secretaria de Obras

Área de lntervenção Praça da lgreja Matriz - Rua Antônio Rosa de Almeida

Matrícula Regularizada: ( x) Sim ( ) Náo

Descrição da Necessldade: A Praça da lgreja Matriz, localizada no centro de Nova Santa

Bárbara, é um espaço público essencla/ para a comunidade, seruindo como ponto de encontro,

lazer e convivência. No entanto, o local encontra-se degradado devido à falta de manutenção,

estrutura inadequada e baixa atratividade para os moradores.

Objetivo da Gontratação: O objetivo da contrataçáo para a revitalização da praça seria garantir

a execução eficÍente e qualiíicada do projeto, assegurando que as melhorias planejadas sejam

implementadas de acordo coln as necessidades da comunidade e as normas técnicas.

Estimativa de Custo: R$ 473.734,08 (Recurso Disponibilizado pelo Paraná Cidade)

lmpacto da Não Contratação: Se a revitalização da praça não for realizada devido à falta de

contrataçáo de uma equipe ou empresa especializada, diversos impactos negativos podem

ocorrer, afetando tanto a comunidade quanto a administração p(tblica, Tais camo: Deterioração

Progressiva do Espaço, lnsegurança e Desvalorização da Área, Perda de Espaço de

Convivência e Lazer, Desmotivação da População e de CusÍos Futuros.

Prefeito Municipal

Recebido por:

me Assinatura
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ESTUDo rÉcrutco PRELTMTNAR

Nova Santa Bárbara, 18 de novembro de 2024

1. OBJETO DA CONTRATAçÃO

1.1. Este estudo técnico preliminar tem como objetivo fornecer uma análise das

necessidades de execução de serviços de revitalizaçáo da Praça da lgreja Matriz,

promovendo a recuperação da infraestrutura, melhoria da segurança e criação de áreas

de lazer e convivência. O projeto tem como foco proporcionar um ambiente mais

acessível, sustentável e atrativo paru a população, bem como os requisitos para a

contratação de uma empresa especializada na revitalização de praças.

2, NORMATIVOS DISCIPLINADORES DOS PRODUTOS A SEREM CONTRATADOS

2.1. A contratação se dará por meio de licitação na modalidade Concorrência

Empreitada por Preço Global, do tipo menor preço, em conformidade com a Lei Federal

no 14.13312021.

3. CONTRATAÇÔES CORRELATAS E/OU TNTERDEPENDENTES

3.í. Não encontramos contratações correlatas nem interdependentes paru a viabilidade

e contratação desta demanda.

4. PREVTSÃO OA CONTRATAçÃO NO PLANO DE CONTRATAçOES ANUAL

4.1. A contratação está prevista no PCA do MunicÍpio de Nova Santa Bárbara/PR do

ano de 2025.

5. NECESSTDADE DA CONTRATAçÃO

5.í. A necessidade da contratação se dá devido ao estado de degradação da

praça, que atualmente apresenta problemas como:

. lnfraestrutura desgastada (bancos quebrados, calçadas danificadas,

iluminação precária);

. Falta de áreas de lazer adequadas para crianças, idosos e demais

moradores;

o insegurança devido à baixa manutenção e iluminação deficiente;
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. Pouca atratividade e redução no uso do espaço público peta população.

Diante do exposto tem-se a necessidade da contratação de empresa especializada para

fornecimento dos serviços conforme descrito.

5.2. Salientamos que o Gabinete não dispõe do serviço ora solicitado, que deverá ser

entregue com a liberação do gestor técnico. Além disso, todas as despesas de

transporte de materiais, mão de obra, ferramentas, maquinários, equipamentos,

montagem, desmontagem, leis sociais, instalações e acidentes com terceiros, correrão

por conta exclusiva da empresa contratada e estão contidos no preço orçado. Todos os

materiais necessários para a execução dos serviços, serão fornecidos pela contratada

e deverão ser aprovados pela fiscalização do gestor do contrato e estão contidos no

preço orçado.

5.3. A contratação é necessária como forma preventiva de se evitar maior degradação

do local. Alem de trazer benefÍcios diretos à comunidade, promovendo o bem-

estar, a valorização da área e incentivando a ocupação saudável do espaço público.

6. ESPECTFTCAçÕES TÉCNTCAS E QUANTTTATTVAS

6.í. Os serviços a serem prestados deverão atender as especificações e quantidades

descritas em projetos, memorialdescritivo executivo e planilha de orçamento anexados

a este documento.

7. PARCELAMENTO DOS PRODUTOS

7.í. Neste caso o parcelamento do objeto da contratação não será aplicado.

7.2. A licitação será por lote único por ser mais satisfatoria do ponto de vista da eficiência

técnica. Consolidar a prestação do serviço a partir de um único prestador vencedor do

referido LOTE acarretará em maior eficiência na gestão contratual, bem como na

prestação do serviço, haja vista que é notório o fato de que ao se utilizar de muitos

fornecedores para prestação deste serviço, aumenta-se a incidência de possibilidades

de atrasos assim como implicaria insatisfação dos resultados pretendidos.

7.3. Nos termos do art. 47, inciso ll, da Lei Federal no 14.13312021, as licitações

atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e

economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1o do mesmo arl. 47

estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo paa a
Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com

divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar

a concentração de mercado.

At,
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7.4. Trata-se de contratação de locação de apenas 01 (uma) empresa que será

responsável pela revitalizaçáo de somente uma área, sendo inviável a divisão em lotes

neste caso,

8. REQUTSTTOS DA AOUrS!ÇÃO

8.1. A licitante poderá ser contratada, desde que seja pessoa jurídica e que explore

ramo de atividade compatível com o objeto licitado e que atendam às condições exigidas

no certame.

8.2. Os serviços ora licitados deverão ser prestados por funcionários devidamente

habilitados da contratada, que tem a exclusiva responsabilidade pela sua contratação e

demissão, pelo pagamento de seu trabalho, bem como pelo cumprimento de todas as

obrigações legais, de qualquer natureza, pata com os mesmos, notadamente os

referentes às leis trabalhistas e previdenciárias, ficando dessa forma, expressamente,

excluída a responsabilidade do contratante.

8.3. A contratada responsabilizar-se-á por todo e qualquer prejuízo que possa ser

acarretado ao orgão gestor em função do descumprimento de dispositivos legais

relativos aos materiais relacionados no certame.

8.4. Não ceder, transferir ou subcontratar a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do

contrato, sem a prévia e expressa anuência do contratante por escrito.

8.5. lndicar responsável para o contato com o contratante, a qualquer momento,

fornecer, sempre que solicitado pelo órgão gestor, informações, documentos e

esclarecimentos necessários sobre a execução do contrato, mantendo atualizados e em

plena vigência.

9. ALTERNATIVAS DISPONíVEIS

9.1. Conforme pesquisa de mercado, vislumbram-se as seguintes alternativas

para melhor solução.

9.í.í. Alternativas possíveis:

a) Administração direta.

b) Contratação de empresa por Empreitada Global.

9.2. Justificativa técnica e econômica da escolha da solução:

Analisando as opções possíveis, identificou-se somente uma possibilidade de solução

parc a demanda identificada:

A escolha pela modalidade de contratação de empresa por empreitada global

para a revitalízação da praça justifica-se pela insuficiência de mão de obra
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propria da prefeituru paru a execução dos serviços necessários. A complexidade

das atividades de revitalização, que podem incluir reformas estruturais,

paisagismo, instalação de mobiliário urbano e adequaçÕes de acessibilidade,

exige a integração de múltiplas especialidades e um elevado nível de

coordenação técnica.

Alem disso, a mão de obra disponívelda prefeitura, geralmente direcionada para

a manutenção rotineira e pequenas reparações, não possui a capacidade

técnica, quantitativa e a infraestrutura necessária para realizar um projeto de tal

envergadura no prazo adequado. A contratação de uma empresa por empreitada

globalgarante a execução integral do projeto, desde o planejamento inicial até a

entrega final, assegurando qualidade, eficiência e cumprimento dos prazos

estabelecidos.

Essa abordagem minimiza riscos de paralisaçÕes ou descontinuidade dos

trabalhos, proporcionando uma solução completa e integrada para a

revitalização da praça, beneficiando diretamente a comunidade local.

10. LEVANTAMENTO DE MERCADO

10.í. Dentro do presente estudo, foram analisados os processos anteriores com o

mesmo objeto e contratações semelhantes feitas por outros orgãos e entidades, por

meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar a existência de novas

metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem as necessidades desta

Prefeitura, e as que foram identificadas foram incorporadas nesta contratação em

análise.

11. ESTTMATTVAS DE PREçOS OU PREÇOS REFERÊNCIAIS

11.1. O valor da presente contratação é de R$ 506.113,65 (quinhentos e seis mil, cento

e treze reais e sessenta e cinco centavos).

11.2. Para apuração do valor estimado foi feita a apuração através de:

a) Pesquisa em banco de preços;

b) Orçamento elaborada com base na tabela SlNAP|.

í2. JUSTTFTCATIVA DA ESCOLHA DO TtpO DE SOLUçÃO A CONTRATAR

12.1. A solução mais viável para a contratação seria a contratação dos serviços por

meio de empreitada global.
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12.2. O bem tem natureza de bem comum, tendo em vista que seu padrão de

desempenho e qualidade pode ser objetivamente definido pelo edital, por meio de

especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6o, inciso Xlll, da Lei Federal no

14.133t2021.

12.3. Após realizada a Licitação, a contratada deverá efetivar a prestação dos serviços

conforme o ptazo de entrega a ser definido no termo de referência, e emissão de nota

de empenho, seguindo criteriosamente as descrições determinadas em taltermo, além

das unidades de medida de acordo com a listagem de itens adquiridos.

13. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

13.1. Os resultados pretendidos após o estudo e planejamento para realização do

processo licitatorio com objetivo de contratação de empresa para prestação do serviço

de revitalização da praça é levantar possíveis licitantes com capacidade econômico-

financeira suficiente a assegurar a execução integral do contrato, prevenindo que a

Administração Pública seja prejudicada por empresas aventureiras e sem quaisquer

responsabilidades ou respaldo financeiro.

13.2. A contratação de uma empresa especializada para o fornecimento do objeto do

contrato proporciona inúmeros benefícios, porém para que esses benefícios realmente

existam, é extremamente importante que o processo de licitação alcance empresas

vencedoras idôneas, confiáveis e respeitáveis.

13.3. Desse modo, pretende-se os seguintes resultados:

a) Recuperação da lnfraestrutura: Restauração do calçamento e acessibilidade

conforme normas da ABNT, substituição ou reparado de bancos, lixeiras e outros

mobiliários urbanos.

b) Melhoria da lluminação e Segurança: instalação de postes de LED para

iluminação eficiente.

c) Criação e Manutenção de Áreas Verdes: plantio de árvores e arbustos para

sombreamento, implantação de jardins e paisagismo sustentável.

í4. MAPEAMENTO DE RISCOS

'14.1. O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos

riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para

cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os

possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a

identificação de responsáveis por ação.
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14.2. Apos a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e

quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação

conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no

nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de

planejamento e gestão do contrato.

14.3. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão

dos produtos identificados e classificados neste documento:

Tendo em vista que o mapeamento de riscos descreverá e avaliar as ameaças que

possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de

que formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de Contrataçáo.

14.3.1RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E DA EXECUÇÃO

baixoQuestionamentos

excessivos no Pregão

Eletrônico

baixa

médioLicitação deserta baixa

altobaixa

lncapacidade da empresa

vencedora em executar o

contrato

baixa alto

Falência da empresa

vencedora

baixa alto

Fornecimento de produtos

de baixa qualidade

baixa alto

Probabilidade Baixa

lmpacto Baixo

Dano: Legitimidade do pregão eletrônico colocada em questão.

Ação Preventiva Definir as regras gerais da contratação de forma clara no Edital

e em seus anexos, atentar à legislação vigente no tocante a

exigências de marcas, modelos e requisitos excludentes.

Probabilidade

Contratada se recusar a

assinar o contrato

Risco í - Questionamentos excessivos no pregão
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Ação

Contingência

de Republicação do Edital com correção dos itens alvos de

impugnação

Baixa

lmpacto Médio

Dano Não realizar a licitação tendo que republicar o edital e abrir

novo prazo paru a realizaçáo da Pregão Eletrônico

Ação Preventiva Encaminhar projeto durante a fase de cotação de preços para

a maior quantidade de possíveis interessados em participar da

licitação.

Ação

Contingência

de Republicação do Edital observando requisitos que poderiam ter

provocado a desistência de possíveis empresas interessadas.

Probabilidade Baixa

lmpacto Alto

Dano Não concluir a licitação tendo que republicar o edital e abrir

novo prazo para a realizaçáo do pregão.

Ação Preventiva Definir punição no edital para empresa adjudicada que náo

assinar o contrato dentro do prazo estipulado.

Ação

Contingência

de Adjudicar nova empresa ou promover nova contrataçáo

Probabilidade Baixa

Alto

Dano Atraso na entrega e prejuízo ao andamento do evento

Ação Preventiva: - Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes

com a importância dos serviços que serão prestados.

- Colocar regra no Edital que, em caso de inexecução parcial

ou total do contrato, a segunda colocada poderá ser habilitada.

- Exigir documentação comprobatoria que a licitante já prestou

serviços semelhantes ao contratado.

,

lmpacto:
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15. NECESSTDADES DE ADEQUAçÃO DO AMBIENTE

15.1. Não há necessidades de adequações ambientais.

í6. IMPACTO AMBIENTAL:

16.í. Dada a natureza do objeto que se pretende executar, não se verifica impactos

ambientais relevantes, sendo necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios

dos órgãos fiscalizadores quanto à sua atividade.

Ação

Contingência

de - Sanções e os requisitos de qualidade que sejam condizentes

com a importância dos serviços que serão prestados.

- Colocar regra no Edital que, em caso de inexecuçáo parcial

ou total do contrato, a segunda colocada poderá ser habilitada.

- Exigir documentação comprobatória que a licitante já prestou

serviços semelhantes.

Risco5-Falênciac

Probabilidade: Baixa

lmpacto Alto

Dano: Atraso na entrega

Ação Preventiva - Exigir requisitos habilitatórios relativos à qualificação

econômico-financeira.

Ação

Contingência

de - Exigir requisitos habilitatorios relativos à qualificação

econôm ico-fi nancei ra.

Fornecime de

Probabilidade Media

lmpacto Alto

Dano Prejuízos financeiros e risco a saúde dos servidores municipais

Açáo Preventiva Exigir documentação comprobatoria que a licitante já prestou

serviços semelhantes ao solicitado.

deAção

Contingência

Notificação à contratada afim de melhorar a qualidade dos

produtos e aplicação de sanções.

17. DELARAÇÃO DE VTABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
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17.í. Conforme fundamentação acima, considera que a contratação além de necessária

é VIAVEL.

í8. APROVAçÃO E ASSTNATURA

no
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Conselho de Arouitetura
e Urbanismo do'Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

RRT 14327963

Nome Civil/Social: PEDRO HENRIQUE DA SILVA SILVESTRE

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

2. DETALHES DO RRT

CPF: 094.XXX.XXX-29

Ns do Registro: 00A2517922

Ns do RRT: S114327963R05CT001

Data de Cadastro: 3L10L12025

Data de Registro: 3110U2025

2"1,Yalar do RRT

Modalidade: RRT SIMPLES

Forma de Registro: RETIFICADOR

Forma de Participação: INDIVIDUAL

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVrÇO/CONTRATÀNTE

3.L Serviço 001

Contratante: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

Tipo: Órgão Público

Valor do Serviço/Honorários: R$0,00

3.L,1 Endereço da Obra/Serviço

CPF/CNPJ : 95.XXX.XXX/0001-60

Data de lnício: 2310512024

Data de Previsão de Término: 2310512025

País: Brasil

Tipo Logradouro: PRACA

Logradouro: PRACA DA IGREJA MATRIZ

Bairro: CENTRO

3.I.2 Atividade(s) Técnica(s)

CEP: 86250000

NS: SEM NÚMERO

Complemento:

Cidade/UF: NOVA SANTA BARBARA/PR

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.8.3 - Projeto urbanístico

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.7.3 - Orçamento

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.2.4 - Projeto de estrutura metálica

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.9.2 - Projeto de sistema de iluminação pública

Grupo: PROJETO

Atividade: 1.6,3 - Projeto de arquitetura paisagística

3.1.3 Tipologia

Quantidade: 3.600,00

Unidade: metro quadrado

Quantidade: 3.600,00

Unidade: metro quadrado

Quantidade: 2,00

Unidade: unidade

Quantidade: 3.600,00

Unidade: metro quadrado

Quantidade: 3.600,00

Unidade: metro quadrado

Tipologia: Público

3.L.4 Descriçâo da Obra/Serv

www.caubr,gov,br

iÇo

Página LlZ

Revitalização Praça da lgreja Matriz
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tonselho de Arauitetura
e Urbanismo do'Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

3.1".5 Declaraçáo de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as

edificaçoes abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § le do art. 56 da Lei n0 13146, de 06

de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

RRT 14327963

No do RRT

st14327963R05CTo01

Contratante

Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara

Forma de Registro

RETIFICADOR

Data de Registro

3LtOLl2025

5. DECLARAçÀO DE VERACTDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista PEDRO HENRIQUE DA SILVA

SILVESTRE, registro CAU nq 00A2517922, na data e horar 2025-01-31 09:39:30, com o uso de login e de senha. 0
CPF/CNPJ está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural (LGPD).

A autenticidade deste RRT pode ser veúhcada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sighUexterno?form=Servicos, ou üa eRCode.
Documento Impresso em: 0310212025 às 08:57:32 por: siccau, ip 10.244.2.129.

www.caubr. gov.br Págind2lZ
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PREFElTURA MUNIC!PAL

NOV S NT B.RB R

1. GONSTDERAçÕES rNtCrArS:

Trata-se da revitalização da Praça da lgreja Matriz (figura 1), no município de

Nova Santa Bárbara, Paraná. A praça está localizada no perímetro urbano, nas

coordenadas indicadas na figura 2, e possui área total de 3.600,00 m2.

Figura 1. (Google Earth)
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Figura 2. (Google Earth)
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PREFEITURA MUNICIPAL

NovA sANT eÁnBAR

A empresa contratada deverá executar a obra de revitalização em

conformidade com os projetos e documentações, disponibilizados pela Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara.

Dos serviços a serem executados para a revitalização, estão inclusos a

demolição do passeio existente e execução de novo, execução de rampas de

acessibilidade e assentamento de pisto tátil direcional e de alerta, demolição de

mureta comprometida e reconstrução de nova, construção de muro, demolição e

reconstrução de meio-fio, reboco e requadro de guias, substituição de mobiliários

existentes, sendo estes postes e bancos, fornecimento e instalação de novos

mobiliários indicados, sendo estes lixeiras e pergolados, execução de sistema elétrico

aterrado e em alvenaria, instalação de spots/balizadores embutidos em piso de

concreto, instalação de luminárias em muro, pintura de guias e meios-fios com

caiação, pintura de monumento com tinta específica, execução de paisagismo, e

demais serviços especificados em projeto, planilha e memorial.

Todos os serviços executados devem seguir rigorosamente as especificações

de projeto e deste memorial. Assim como as normas NBR 9050:2020, NBR

16071:2021 e todas as demais normas pertinentes.

Ao participar da licitação a empresa declara ter total conhecimento das normas

vigentes e atualizadas, e que concorda em executar os serviços de acordo com as

exigências da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

3
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2. rNTRoouçÃo

Este caderno estabelece as condições e os requisitos técnicos que deverão ser

obedecidos pela CONTRATADA na execução dos serviços, e, em conjunto com o

projeto de arquitetura, Normas Técnicas Brasileiras ou outras que porventura venham

a ser utilizadas paru a garantia dos serviços executados, que servirá de documento

hábil a ação da FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas

com a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o

projeto com respectivo memorial, deste caderno de especificações e das condições

locais onde será executada a obra, para poder desenvolver o projeto executivo que

norteará a construção.

As dúvidas sobre este caderno de especificações, ou ainda, sobre os detalhes

do projeto deverão ser discutidas com a fiscalização da obra com antecedência

mínima de 10 (dez) dias sobre a data prevista no cronograma contratual.

A CONTRATADA, nos termos da legislação vigente, assume integral

responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços necessários na

execução da obra.

O projeto arquitetônico e o presente memorial, além dos demais documentos,

referem-se à obra de revitalização da Praça da lgreja Matriz, do município de Nova

Santa Bárbara, Paraná.

Será instalada placa de obra nas dimensóes 4,00x2,00 metros com o padrão

do PARANACIDADE, com dados da obra e responsáveis pela execução, conforme

modelo do PARANACIDADE.

Obriga-se o construtor (empresa a ser contratada para execução da obra) a

executar os serviços em perfeito acordo com o projeto e a presente especificação,

além de obedecer às normas da Prefeitura Municipal, e demais entidades

regulamentadoras de obras de edificações. Em caso de divergências entre o projeto

4
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e as especificações, prevalecerão estas últimas. Qualquer dúvida de interpretação

deverá ser consultado o autor do projeto / memorial ou a fiscalizaçáo da obra, dúvidas

construtivas e/ou de execução deverão ser consultadas diretamente com o

responsável técnico da obra, indicado pela empresa, sendo este engenheiro civil

ou arquiteto, ou paisagistas quando se tratar desta parte em específico, salvo

situações especificas onde se fazem necessárias a avaliação dos técnicos da

prefeitura, que deverão ser contatados pela empresa.

Ao participar da licitação a empresa declara total conhecimento de que os

responsáveis técnicos da prefeitura não são responsáveis pela execução da

obra e suas etapas, e sim por sua fiscalização e aprovação, e que por isso deverá

indicar um ou mais responsáveis técnicos, arquitetos e/ou engenheiros, ou paisagistas

quando se tratar desta parte em específico, que deverão obrigatoriamente

acompanhar a execução da obra do início ao fim, estando presentes,

obrigatoriamente e no mínimo, duas vezes por semana no canteiro de obras,

acompanhando a execução dos serviços e garantindo sua qualidade. Além disso, os

responsáveis técnicos da contratada deverão estar obrigatoriamente presentes

na obra em momentos de maior relevância em sua execução, como por exemplo,

e principalmente, concretagem, fundações, compactação do solo, início da paginação

dos pavers, instalação dos primeiros mobiliários, entre outros serviços determinantes

paru a qualidade funcional e estética da nova praça. Os responsáveis técnicos da

empresa, deverão assinar as duas copias do diário de obras, a do canteiro de obras

e a da administração, em todas as suas visitas, para que o acompanhamento da obra

seja comprovado.

O presente Memorial Descritivo estabelece as condições técnicas a serem

obedecidas na execução dos serviços, fixando, portanto, os parâmetros mínimos a

serem atendidos para materiais, serviços, equipamentos, logísticas, critérios de

segurança e demais itens necessários na execução da obra.

Todos os interessados em participar da licitação deverão visitar o local da obra

para esclarecimentos e verificações rn /oco, onde receberão comprovante de visita à

obra, o qual será parte da documentação exigida para apresentação da proposta

5
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e deverá ser apresentado na data de sua abertura, podendo ser aceito declaração

do responsável técnico da licitante de que possui pleno conhecimento do objeto, das

condições e das peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, o que impossibilita

de alegar posterior desconhecimento das condicionantes da obra.

O recebimento provisório só poderá ocorrer apos terem sido realizadas todas

as medições e apropriações referentes à obra, e quando a obra e serviço contratado

ficarem inteiramente concluídos e de perfeito acordo com o contrato. O termo de

recebimento definitivo da obra e serviços contratados será lavrado 60 (sessenta)dias

apos o recebimento provisório, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições:

- Atendidas todas as reclamações da fiscalização referentes a defeitos ou

imperfeições que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra e serviço

executado ou materiais inadequados;

- Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto à falta de

pagamento aos operários ou fornecedores;

- Entrega a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA a

seguinte documentação:

a Termos de garantia dos principais componentes da construção, das

instruções e dos equipamentos, devidamente avalizados pelo construtor

e visados pela fiscalização.

Declaração de responsabilidade do Construtor pelo ptazo de cinco anos,

quanto à execução e aplicação de materiais e pela solidez e segurança

da obra.

o

Cabe ao construtor elaborar, de acordo com as necessidades da obra,

desenhos de detalhes de execução referentes aos projetos especÍficos os quais serão

examinados e autenticados pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Durante a construção, poderá a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara

apresentar desenhos complementares, os quais serão também devidamente

6
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autenticados pelo construtor. O construtor procederá à aferição das dimensões, dos

alinhamentos, dos ângulos e de quaisquer outras indicações constantes do projeto

com as reais condições encontradas no local.

Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e os

elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação, por escrito, à

fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito. Após a demarcação dos

alinhamentos e pontos de nível, o construtor Íará comunicação à fiscalização, a qual

procederá às veriÍicações que julgar oportunas.

A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para o construtor,

na obrigação de proceder por sua conta e nos prazos estipulados as modificações,

demolições e reposições que se tornem necessárias, a juízo de fiscalização ficando,

além disso, sujeito às sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso

particular.

A fiscalização é assegurada o direito de ordenar a suspensão das obras e

serviços sem prejuízo das penalidades a que fica sujeito o construtor e sem que este

tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida dentro de quarenta

e oito horas qualquer reclamação sobre defeito de serviço.

A medição dos serviços executados e recebidos provisoriamente será realizada

com base na unidade especificada na discriminação dos serviços contratados e com

a real quantidade de serviços executados e aceitos pela fiscalização.

Serão obrigatórios equipamentos de proteção individual e/ou coletiva.

7

A ligação provisória de energia elétrica no canteiro de obras será de

responsabilidade da empresa contratada, e obedecerá, rigorosamente, às prescrições

da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara e da Copel- Companhia Paranaense

de Energia. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro de obras serão

dimensionados, especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com o seu

plano de construção, observadas as especificações estabelecidas, em cada caso, no

memorial.
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Todos os serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com

as prescrições contidas no presente Memorial, com as técnicas da ABNT, outras

normas a seguir citadas em cada caso particular, ou as orientações da

FISCALIZAÇÃO ou seus prepostos, sendo, portanto de extrema importância a

observação de todos os itens que contém este conjunto, considerando que qualquer

divergência entre os itens deverá ser considerado como citado, não havendo, portanto

desconhecimento por parte da contratada.

A Prefeitura Municipal exige que a proponente faça um reconhecimento geral

do local onde serão desenvolvidos os serviços, a fim de colher dados peculiares desta

obra, tais como localização e acesso ao canteiro de obras, interligações prediais e

medidas de isolamento e proteção.

A Prefeitura Municipal fornecerá todas as informações necessárias sobre os

procedimentos a serem adotados no processo de construção, como local definitivo da

obra, horário de funcionamento da instituição, indicará uma pessoa que ficará

responsabilizada paru um contato direto entre a Contratada e Contratante I

Fiscalização, visando a qualidade e segurança da construção e que estabelecerá as

diretrizes dentro do canteiro de obras.

Tanto a CONTRATANTE como a CONTRATADA deverão ter cada uma um

Diário de Obras, com folhas numeradas, no qual serão anotados diariamente os

serviços executados, presença de autoridades, fiscalização, dias de chuva, número e

categoria de operários presentes, equipamentos utilizados, anotações da

Fiscalização, alterações em qualquer fase da obra e demais ocorrências. Além disso,

a contratada fica comprometida a entregar o diário de obras semanalmente para a

fiscalização.

A responsabilidade integral pela boa execução e eficiência dos serviços a

serem efetuados serão da CONTRATADA, que deve atender rigorosamente as

especificações dos materiais citados neste memorial descritivo, projetos e planilha,

obter todas as licenças referentes à execução da obra, bem como o pagamento de

todos os emolumentos prescritos por lei e observando regulamentos e posturas

8
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referentes à obra e à segurança pública, atender ao pagamento de seguro de pessoal,

despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos e todas as demais despesas

que porventura surgirem que digam diretamente respeito à obra e serviços

contratados.

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade de

quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso

indevido de patentes registradas, e ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer

causa a destruição ou danificação do patrimônio público ou de terceiros, da obra em

execução e de pessoal, sendo que a mesma arcará com todas as despesas, não

havendo, portanto, nenhuma responsabilidade por parte do contratante. Caso haja

qualquer problema de danos independente da característica, a fiscalização da obra se

achará no direito de impedir o andamento das atividades até que haja solução para o

problema.

A contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços

subempreitados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde

do Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho,

instituídas pela Portaria no 3.214178 e suas alterações posteriores.

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde

do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e no caso de reincidência,

multa e suspensão da obra até a regularização, sendo de total responsabilidade da

CONTRATADA o fornecimento dos equipamentos de proteção individuais (EPls), para

segurança dos funcionários da obra.

Os serviços contratados deverão ser rigorosamente seguidos, e qualquer

divergência consultar sempre o fiscal da obra para resolver possíveis alterações ou

complementos que surgirem durante a execução.

Compete à empreiteira fornecer toda a ferramental, instalações provisórias,

maquinários e aparelhos, que serão utilizados no canteiro de obras, adequados à mais

perfeita execução dos serviços contratados e sendo também responsável sobre os

mesmos. Será procedida, no decorrer do prazo de execução da obra, a periódica

9
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limpeza do canteiro, a fim de evitar acidentes de trabalho e danos ao patrimônio ou a

terceiros.

A construtora obriga-se a iniciar qualquer demolição exigida pela fiscalização,

de elementos construtivos executados em desacordo com o memorial descritivo, no

ptazo de 48 horas (quarenta e oito horas) a contar da data do recebimento da

exigência/notificação, ocorrendo por sua exclusiva conta as despesas decorrentes das

referidas demolições e reexecução dos trabalhos, sem que isto implique em um

aumento de prazo e de custo. As exigências e a atuação da fiscalização não eximem

a construtora de responsabilidades assumidas pela execução da obra.

A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade pelos danos causados à

Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara ou a terceiros, por si ou por seus

representantes na execução dos serviços contratados, isentando a Prefeitura de toda

e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. A contratada

deverá executar a reposição de todos os equipamentos, de construções ou do

paisagismo existente que por ventura tenha sido danificado pela má execução e/ou

acidentes na obra.

O prazo estabelecido para a execução da obra e serviços contratuais é

improrrogável, salvo por interrupção dos trabalhos determinado pela Prefeitura

Municipal ou por qualquer outro motivo que tenha necessidade comprovada de

paralisação, de acordo com o Código Civil, como exemplos temporais ou longos

períodos de chuvas plenamente reconhecidos e justificados pela fiscalização da obra.

Fica entendido que a simples ocorrência de chuva não justifica a prorrogação do prazo

da obra. Caberá à contratada a responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil,

dos materiais e ferramentas necessários à execução da obra, não procedendo, em

hipótese nenhuma, solicitação de prorrogação de ptazo, nem justificativa de

retardamento na conclusão dos serviços em decorrência de fornecimento deficiente

de materiais.

10
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A Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara não se responsabilizará por

qualquer pertence da contratada, ou de seus funcionários, colocado no canteiro onde

deverá ser executado o serviço.

A apresentação de uma proposta na licitação é considerada como evidência de

que o concorrente examinou completamente todos os itens que fazem parte do

processo licitatorio, cedidos pela Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara e que

as comprovou entre si e que obteve informações satisfatorias sobre qualquer ponto

de dúvida antes de preparar sua proposta, que considera a documentação da licitação

totalmente satisfatória.

A proponente deverá entregar à Prefeitura Municipal um orçamento

discriminado da obra, contendo todos os serviços, onde deverão ser incluídos

materiais, fornecimento de mão de obra, encargos sociais e fiscais, ferramentas,

equipamentos, administração, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre

os serviços. O orçamento deverá ser entregue de acordo com o processo de licitação.

Deverá à empreiteira, satisfazer por sua conta as obrigações relacionadas com

as leis trabalhistas e sociais, seguro de acidentes de seus operários ou empregados.

Todas as alterações que se fizerem necessárias e forem executadas na obra,

deverão ser cadastradas pela construtora em cópias e anotações, passando estas a

fazerem parte do acervo e entregues à contratante. As mesmas devem estar

registradas no Diário da Obra.

A CONTRATANTE considerará a obra como entregue quando todos os

serviços estiverem devidamente concluídos e aceitos pela mesma, estando as suas

instalações em perfeito funcionamento e ligadas às redes internas, livres de quaisquer

encargos prescritos em lei.

O recebimento dos serviços pela fiscalização será efetuado mediante

verificação prévia e indispensável da boa qualidade e perfeito desempenho dos

materiais, trabalhos e instalações a cargo da contratada, sendo os mesmos sempre

L1.
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que necessário submetido às verificações, ensaios e provas para tal fim
recomendado.

Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado ou material a

ser utilizado, seguir a orientação da FISCALIZAÇÃO, e ainda, que estes itens deverão

ser de qualidade extra, definido no item materiais, e que as escolhas deverão sempre

ser aprovadas antecipadamente pela FISCALIZAÇÃO.

Quando necessário a inclusão de item e/ou serviço não descriminado em

projeto ou nos demais documentos, a CONTRATADA deverá contatar o fiscal da obra

para solução e alinhamento destes itens.

No que diz respeito a parte paisagística, a CONTRATADA deverá garantir que

os profissionais responsáveis possuam especialização, certificação, acervo,

conhecimento, experiência e familiaridade para execução dos serviços.

Antes do início dos trabalhos, o CONSTRUTOR deverá apresentar a ART /

RRT do responsável técnico da obra. Apresentar responsáveis técnicos das diversas

modalidades específicas, quando existir, através da emissão da ART / RRT antes do

início da obra.

O(s) responsável(eis) pela direção técnica das obras, desde o seu início até

sua total conclusão, responderá por sua correta execução e adequado emprego de

materiais.

t2
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3. DAS OBRTGAçOES DO CONTRATANTE.

Fornecer à Contratada todas as especificações necessárias à execução dos

serviços a que se refere o contrato.

Permitir à contratada a instalação de obras provisorias para uso de seus

empregados e prepostos em local adequado, a critério da Fiscalização.

Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas pelo contrato,

seguindo rigorosamente o cronograma de obra.

Designar representantes para acompanhamento e fiscalização das obras.

Realizar reunião de partida e providenciar a Ordem de Serviço.

4. DAS OBRTGAçÔeS DA CONTRATADA.

Apos a licitação, executar a obra da Praça da lgreja Matriz, que deve estar em

conformidade com o projeto arquitetônico e o memorial descritivo. E de acordo

com todas as orientações e normas pertinentes.

Observar as práticas de boa execução, interpretando as formas e dimensões

dos desenhos com fidelidade, e empregando somente material com qualidade e

características especificadas. Providenciat para que os materiais estejam a tempo

na obra para cumprir os prazos parciais e totais fixados nos cronogramas.

Manter na obra o número de funcionários e equipamentos suficientes para

cumprir os prazos parciais e totais fixados nos cronogramas. Supervisionar e

ordenar os trabalhos de eventuais subcontratadas, assumindo total e única

responsabilidade pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução dos

serviços.

Garantir o apoio necessário à administração dos serviços, principalmente para

que sejam recolhidos, dentro dos prazos, os impostos e taxas de contribuição

previdenciárias.

13
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Efetuar o pagamento de todos os impostos e taxas incidentes ou que venham

a incidir durante a execução, ate a conclusão dos serviços sob sua

responsabilidade.

Cumprir a legislação trabalhista vigente, responsabilizando-se pelo pagamento

de quaisquer contribuições da previdência social e legislação trabalhista.

Efetuar periodicamente, ou quando solicitadas pela Fiscalizaçáo, atualização

dos cronogramas e previsões de desembolso, de modo a manter o Contratante

perfeitamente informado sobre o andamento dos serviços.

lnstalar canteiro de obra compatível com o porte da edificação a ser construída,

conservada ou demolida, bem como efetuar pontualmente o pagamento de todos

os encargos decorrentes da instalação e manutenção desse canteiro.

Executar os serviços dentro da melhor técnica executiva, obedecendo

rigorosamente às instruções do CONTRATANTE no que diz respeito ao

atendimento do cronograma, das especiflcações, dos desenhos e das Práticas de

Execução de Serviços.

Fornecer, sem ônus para o CONTRATANTE, orçamentos referentes a serviços

extracontratuais. Acatar as decisões do Contratante e da Fiscalização.

Requerer e obter, junto ao órgão competente, o alvará de construção, o

"Certificado de Matrícula" especial relativo aos serviços contratados, de forma a

possibilitaro licenciamento de execução nos termos do artigo 184, item l, Alínea

A, do R.G.P.S. e posteriormente o comprovante de pagamento da referida

matrícula junto aos órgãos competentes, que deverá ser anexado junto a última

medição para posterior recebimento da parcela, providenciar junto ao CREA /

CAU, a "Anotação de Responsabilidade Técnica" - ART, "Registro de

Responsabilidade Técnica - RRT, bem como apresentar, quando concluídos os

serviços, o "Certificado de Quitação". Certificado Semestral de Recolhimento do

FGTS e CND da obra, e das subcontratadas, sob pena de exercer o Contratante o
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direito de retenção das importâncias ainda devidas, até a expedição dos aludidos

certificados.

Retirar do canteiro de obra todo o pessoal, máquinas, equipamentos,

instalações provisórias e entulhos dentro do prazo estipulado no contrato. No caso

do não cumprimento desse ptazo, os serviços poderão ser providenciados pelo

contratante, cabendo à Contratada o pagamento das respectivas despesas.

Acatar as instruções e observações que emanarem do Contratante ou da

Fiscalização refazendo qualquer trabalho que não satisfaça às condições

contratuais, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas

providências.

Obedecer e Íazer observar as leis, regulamentos, posturas federais e

municipais aplicáveis.

5. DO ACEITE PROVTSORIO.

Quando a obra ou serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de

perfeito acordo com o contrato, será lavrado um termo de Recebimento Provisório,

que será apresentado em 02 (duas) vias de igual teor, todas elas assinadas por

um representante da Prefeitura Municipal e construtor.

O recebimento provisório so poderá ocorrer apos satisfeitas as seguintes

condições:

Realização de todas as medições e apropriações referentes a acréscimos

e modificações;

Fornecimento, quando for o caso, de comprovantes de materiais e

equipamentos, compromisso de manutenção gratuita, manuais de operação

de máquinas, instalações e equipamentos.

a

a
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6. DO ACEITE DEFINITIVO.

O termo de Recebimento Definitivo da obra ou serviços contratados será

lavrado 30 (trinta) dias apos o recebimento provisório, referido acima, com as

seguintes condições:

a

a

a

Constatação de que todos os itens especificados no Recebimento

Provisório foram atendidos, quanto a defeitos ou imperfeições que

venham ainda serem observados em qualquer elemento da obra ou

serviço;

Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto à falta de

pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de

serviços empregados na execuÇão da obra;

Entrega de documentos, certidões, matrícula, comprovantes de

pagamento, ou outros que comprovem, ou seja, necessários para a

Íinalizaçào da obra.

Os termos de recebimento definitivo serão passados no mesmo número de vias

assinado e distribuído de forma idêntica à estabelecida no item precedente para

o recebimento provisório.

Este termo deverá conter declaração formal de que o prazo de 5 (cinco) anos

mencionado no artigo 618 do Codigo Civil, abaixo transcrito, referente à

responsabilidade do construtor, será contado, em qualquer hipotese, a partir da

data deste mesmo termo.

"ART. 618 - Nos contraÍos de empreitada de edifícios ou outras consÍruções

consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo

irredutível de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão

dos materiais, como do solo".

Ao término da obra, juntamente com a apresentação da Nota Fiscal emitida de

recebimento da última medição pela Contratada, deverá ser apresentada a CND

- Certidão Negativa de Débito da obra.

L6
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7. DAS TAXAS.

As licenças, alvarás, taxas, seguros, ART / RRT, registro da obra no CREA /

CAU, inscrição da obra no CNO, registros legais e técnicos, e demais documentos

necessários à execução da obra contratada, são de inteira responsabilidade da

CONTRATADA e deverão ser realizados de acordo com as posturas federal,

estadual e municipal e outras entidades representativas.

8. DA SEGURANçA DO TRABALHO.

Serão obedecidas todas as recomendações com relação à segurança do

trabalho, constantes das normas do Ministério do Trabalho e normas da ABNT

relativas ao assunto, especialmente as seguintes:

o N8-252/82 - Segurança na execução de obras e serviços de construção

(N8R7678);

. NR-1 - Disposições gerais (norma governamental);

. NR-18 Obras de construção, demolição e reparos (norma

governamental).

A observância destas normas não desobriga as empresas do cumprimento de

disposições legais complementares relativas à Segurança e à Medicina do

Trabalho determinadas na legislação federal, estadual e municipal.

Dar especial atenção às normas NR-04, NR-g, NR-10, NR-18 e NBR 7678

(ABNr).

Manter ambientes ventilados por ocasião do manuseio de materiais

combustíveis. Os trabalhadores nessas atividades deverão ter pleno

conhecimento sobre o manuseio de extintores de incêndio.

v

Em caso de acidente no canteiro de obra, o CONSTRUTOR deverá:
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a Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas, e comunicar

imediatamente o ocorrido ao Serviço de Socorro Municipal e à

fiscalização da obra;

Paralisar os serviços, local e nas circunvizinhas, a fim de evitar a

possibilidade de mudanças nas circunstâncias relacionadas com o

acidente.

a

U

A FISCALIZAÇÃO poderá suspender qualquer serviço no qual se evidencie

risco iminente, ameaçando a segurança de pessoas (usuários, funcionários ou

transeuntes), equipamentos e patrimônio da CONTRATANTE.

As suspensões dos serviços motivadas por condições de insegurança, e

consequentemente, a não observância das normas, instruções e regulamentos

aqui citados, não exime o CONSTRUTOR das obrigações e penalidades das

cláusulas dos contratos referentes a prazos e multas.

A CONTRATADA se obriga ao rigoroso cumprimento das exigências de

proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas

manuais sejam abandonadas sobre passagens, andaimes e superfícies de

trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais

de um equipamento elétrico na mesma tomada.

A contratada estará obrigada a Íazer cumprir rigorosamente estes itens

objetivando com isso os riscos e acidentes de trabalho.

Antes do início do serviço, a Contratada deverá apresentar à Fiscalizaçáo o

responsável pela execução dos serviços a realizar, ocasião em que serão fixadas

as precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos.

Serão realizadas inspeções periódicas no canteiro de obra da Contratada, a Íim

de verificar o cumprimento das determinações legais, o estado de conservação

dos dispositivos protetores do pessoal e das máquinas, bem como para fiscalizar

a observância dos regulamentos e normas de caráter geral. A Contratada compete

18
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acatar as recomendações decorrentes das inspeções, e sanar as irregularidades

apontadas.

É de responsabilidade da Contratada manter em estado de higiene todas as

instalações do canteiro de obras, devendo permanecer limpas, isentas de lixo,

detritos em geral, e de forma satisfatoria ao uso.

A contratada fornecerá aos seus empregados todos os equipamentos de

proteção individual de caráter rotineiro, tais como: capacete de segurança,

protetores faciais, óculos de segurança contra impactos, óculos de segurança

contra radiação, óculos de segurança contra respingos, luvas e mangas de

proteção, botas de borracha, calçados de couro, cintos de segurança,

respiradores contra pó, protetores auriculares e outros, sendo obrigatorio o uso

dos mesmos.

Caberá à Contratada manter, no canteiro de obras, vigias que controlem a

entrada e saída de todos os materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem

como manter a ordem e disciplina em todas as dependências da obra.

Ao Construtor cabe o controle de materiais a serem utilizados e também

daqueles que serão descartados, a fim de evitar roubos ou avarias.

Deverá instruir seus colaboradores quanto ao acesso de pessoas estranhas

ao canteiro de obra.

Os colaboradores da construtora deverão ser identificados para facilitar a

comunicação e ter no canteiro um responsável por todos.

Serão de uso obrigatório os equipamentos previstos nas Normas

Regulamentadoras: NR-6 - Equipamentos de Proteção lndividual; e NR-1 -
Disposições Gerais com destaque aos relacionados na tabela abaixo, onde

couber:

19
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PROrEçÃO EQUIPAMENTO TIPO DE RISCO

CABEçA Capacete de Segurança Queda ou proteção de

objetos, impacto contra

estruturas e outros.

Capacete Especial ou

Protetor Facial Projeção de fragmentos,

respingos de líquidos ou

radiações nocivas.

Óculos de Segurança

Contra lmpactos

Ferimentos nos olhos.

Óculos de Segurança

Contra Radiaçóes

!rritação nos olhos e

lesões recorrentes de

ações de radiação.

Óculos de Segurança

Contra Respingos

lrritação nos olhos e

!esões decorrentes de

líquidos agressivos.

MÃOS E BRAçOS Luvas e Mangas de

Proteção (couro, lona

plastificada, borracha ou

Neoprene)

Contato com

substancias corrosivas

ou tóxicas, materiais

abrasivos ou cortantes,

equipamentos

energizados, materiais

aquecidos.

PÉS e PERNAS Botas de Borracha (PVC) Locais

lamacentos

molhados,

ou em

20

Equipamentos
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4t
PREFEITURA MUNICIPAL

N VA SANTA BÁR

presença

substancias tóxicas.

de

Calçados de Couro Lesão no pé.

INTEGRAL Cinto de Segurança Queda com diferença de

nível.

AUDITIVA Protetores Auriculares Nível de ruido superior

ao estabelecido na NR-

15 Atividades e

Operações lnsalubres.

RESPIRATORIA Respirador Contra Poeira Trabalhos com

produção de poeira.

Máscara para Jato de

Areia

Trabalhos de limpeza

por abrasão através de

jatos de areia.

Respirador e Máscara de

Filtro Químico

Poluentes atmosféricos

em concentrações

prejudiciais a saúde.

TRONCO Avental de Raspa Trabalhos de soldagem

e corte a quente, e de

dobragem e armação de

ferros.

Deverão ser executadas, também, proteções em tapumes de tela de polietileno

laranja para segurança dos acessos de pessoas e veículos e construções

vizinhas. E quando necessário, a critério da fiscalização, a Contratada deverá

sinalizar as vias de trânsito de veÍculos e pedestres de modo a garantir a

segurança no local. O transporte vertical de materiais e de pessoas obedecerá às

2t



4ii

v

PREFEITURA MUNICIPAL

Nov s NTA eÁnBAR

recomendações do subtítulo específico da NR-18 e será executado com os

equipamentos e precauções nele preconizados.

9. DO ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM DE MATERIAIS E

FERRAMENTAS.

Os materiais empregados nas construções devem ser arrumados de modo a

não prejudicar o trânsito de pessoas, a circulação de veículos e demais atividades.

Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos devem ser

armazenados em local isolado, apropriado, sinalizado e de acesso controlado -
permitindo apenas o acesso de pessoal autorizado.

As madeiras retiradas de andaimes, fôrmas e escoramentos devem ser

empilhadas, depois de retiradas ou rebatidas com pregos, os arames e as fitas de

amarração.

Os materiais a granel deverão ser depositados em local que não prejudique os

trabalhos da obra, de transeuntes, trânsito e vizinhança. É vedado o uso, para tal

finalidade, de vias públicas.

Sempre que necessário a utilização de andaimes estes serão metálicos, em

perfeitas condições de uso e deverão estar em conformidade com o padrão NR-

18 da construção civil.

A utilização de andaimes deverá se adequar às exigências da instituição quanto

ao tráfego de pessoas e veículos e quanto à segurança de um modo geral.

Se necessário, a critério da FISCALIZAÇÃO, deverão ser executados tapumes.

Os mesmos deverão ser fixados de maneira que se tenha total segurança quanto

a desabamentos oriundos da ação do vento ou de esforços acidentais.

10. DO MATERTAL TÉCNICO.

a Projeto Arquitetônico;
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. Memorial Descritivo;

. Cronograma;

. PlanilhaOrçamentária.

Todo o material técnico retirado para elaboração de orçamento deverá ser

criteriosamente conferido, inclusive quanto a sua qualidade de apresentação, de

forma que todos os elementos necessários para a formulação de preços estejam

completos e claros, não se admitindo posterior argumentação quanto ao contido

nos documentos. Todo o material técnico da obra, deve ser criteriosamente

analisado pelo CONSTRUTOR.

As divergências encontradas deverão ser oportunamente apresentadas à

CONTRATANTE para esclarecimentos e definições correspondentes.

Entende-se por divergências no material técnico da obra as indicações não

coincidentes para fornecimento de material e / ou execução de um serviço, que

possam ocorrer em partes diferentes do material técnico. Não será permitida a

alteração das especificações, exceto a juízo da FISCALIZ Ç^O e com autorização

por escrito da mesma.

Deverão ser fornecidas à FISCALIZAÇÃO especificações técnicas completas

dos materiais ou equipamentos ofertados como equivalentes, em documento

original.

E facultada à FISCALIZAÇÃO a prerrogativa de exigir, sempre que necessário,

a seu )uízo, testes e ensaios laboratoriais para comprovação das características

técnicas de materiais ou equipamentos ofertados como equivalentes.

11. DOS SERVrçOS E ESPECIFICAçOeS.

Antes de dar início aos serviços será feita a reunião de partida entre contratante

e contratada, e assinatura da Ordem de Serviço.

Durante a reunião a CONTRATADA deverá ter em mãos os projetos

impressos, memorial descritivo, cronograma e planilha orçamentária, e já ter

23



4Ç

PREFElTURA MUNICIPAL

Nov s NTA eÁnBAR

analisado todos os documentos, com o intuito de sanar dúvidas, apontar

discrepâncias e demais inconsistências no projeto e/ou documentação, para que

deste modo a obra se inicie com total clareza e conhecimento sobre o serviço a ser

executado, prazos e obrigações das partes.

1 1.1 SERV!çOS rNrCrArS.

Após a reunião de partida, a contratada deverá dar início aos serviços

começando com a fabricação e instalação da placa de obra, no modelo do Paraná

Cidade, com dimensões e materiais conforme especificados em planilha.

Posterior a instalação da placa, a contratada deverá demarcar a área da praça,

e também a área de abertura do novo calçamento com gabaritos, após a demarcação

deverá realizar delimitação da área da obra por meio de tela de polietileno laranja

(figura 3). E, caso a Fiscalização julgue necessário, deverá ser colocada sinalização

de trânsito nas vias de circulação de veículos e/ou pedestres. As telas devem estar

sempre em perfeito estado de conservação, sendo responsabilidade da contratada

substituir quando necessário, devendo atender o ptazo definido pela fiscalização para

substituição. Antes da execução, é responsabilidade da contratada realizar a

conferência das medidas do projeto. Se houver divergências, a fiscalização deve ser

avisada para resolver possíveis alterações.

\-
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í1.2 REMOçÃO DOS MOBTLTARIOS EXTSTENTES.

A contratada será responsável pela destinação dos resíduos da obra. Sendo

obrigatório apresentar para a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, no prazo

definido pela Fiscalização, o certificado de destinação de resíduos. Devem ser

demolidos/removidos da praça: bancos, postes de iluminação e floreiras existentes.

Não será aceita a permanência desses itens na praça após sua retirada, sendo de

total responsabilidade da contratada garantir o transporte e a destinação adequados

no mesmo dia da demolição/remoção, a fim de evitar acidentes. Caso os objetos

citados permaneçam no local por tempo adicional, a Íiscalização terá o direito de

aplicar as multas e sanções pertinentes.

11.3 DEMOLTçÃO DOS ptSOS, PASSEIOS E GUIAS.

Tanto o piso intertravado quanto o piso de concreto deverão ser

removidos/demolidos pela contratada. O piso de concreto demolido deverá ser

descartado, enquanto a destinação do piso intertravado deverá ser discutido

diretamente com a administração.

Ao executar a demolição das calçadas externas, a contratada deverá se atentar

as áreas de rampa, deste modo fazendo também a demolição das guias onde as

rampas serão inseridas.

No momento de demolição dos passeios, a contratada deverá também executar

a demolição das guias e limpeza manual de vegetação dos canteiros, onde será aberto

nova área de calçamento, conforme indicado em projeto (esta área já deverá ter sido

demarcada com gabaritos, conforme indicado anteriormente).

As árvores nativas que estão nos passeios NÃO devem ser afetadas pela

remoção dos itens citados, caso sejam danificadas, a fiscalização deve ser informada

para resolver a questão e as responsabilidades ambientais e financeiras serão da

contratada.

v
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11.4 REMOçÃO DE RAíZES.

No que diz respeito a remoção de raízes, a empresa deve orientar-se a partir

do projeto. A contratada deverá fazer a remoção de raízes remanescentes de corte

ou queda de árvores conforme indicado em projeto.

11.5 EXECUÇÃO DE GUIAS.

No que diz respeito as guias internas que delimitam os jardins, a contratada

deverá executar meio-fio nas áreas indicadas em projeto, as guias deverão ser

moldadas in loco e serem desempenadas, apos desempeno receber acabamento com

feltro, para que as guias fiquem o mais lisas possível.

Se houver discrepâncias na metragem das guias in loco com o que é

apresentado em projeto, a contratada deverá informar a administração de imediato,

antes de executar o serviço, pata que as devidas providencias sejam tomadas.

í1.6 EXECUçÃO DE FUNDAçÃO DO MURO.

Para execução do muro, a contratada deverá executar previamente sua

fundação, onde deverá ser feita a escavação do solo para execução de estacas de

concreto armado e viga baldrame.

A viga baldrame deverá apresentar dimensões de 30 x 20 cm e comprimento

variável, que deverá ser executado conforme indicação do projeto, a armação deverá

ser em aço CA-50 de 8,0mm, com estribos de Smm a cada 25cm, e receber

concretagem FCK = 30 mpa.

Deverão ser deixadas esperas vindas das estacas aterradas para a execução

dos pilares estruturais do muro.
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As estacas deverão conter 90 cm de profundidade com dimensões de 15 x 15

cm, a armação deverá ser de estrutura convencional de concreto armado utilizando
aço CA-50 de 8,0mm, com estribos de 5mm a cada 25cm, e receber concretagem
FCK = 25 mpa. O dimensionamento das estacas deverá ser feito com base no projeto
arquitetônico.
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A contratada deverá executar as esperas/bases para as colunas do pergolado

e para os postes, que serão aterradas e em concreto. O dimensionamento das estacas

do pergolado está previsto em projeto, mas a contratada deverá Íazer a conferencia

in loco para locação das mesmas. Já as esperas dos postes, deverão ser locadas a

15 cm das bases existentes dos postes anteriores, ou conforme indicação do técnico

municipal.

Essas esperas consistem em estacas de concreto, com 1,10 m de profundidade

e dimensões de 15 x 15 cm, amarradas a base de concreto através de ferro CA-25

dobrado, a base de concreto deve possuir dimensões de 20 x20 x 10 cm (C x L x H),

e estar com a superfície acabada exatamente alinhada ao nível do paver no caso dos

pergolados, e do solo, no caso dos postes, não serão aceitas bases que formem

"degraus" em relação ao paver.

Para execução das esperas a contratada deve seguir as especificações

apresentadas em projeto, e materiais da planilha.

Exclusivamente nas esperas que receberão os postes, a contratada deve

prever espaço paru passagem de eletroduto na base do poste, com saída

centralizada, para que a ligação elétrica suba pela base ao interior do poste.

11.8 TNSTALAçÃO DAS CATXAS DE PASSAGEM.

Apos a execução das bases dos postes, a contratada deverá fazer a instalação

das caixas de passagem, conforme indicado em projeto, caso haja duvidas na

instalação o responsável técnico do município deverá ser consultado.

As caixas de passagem deverão seguir as especificações da planilha e receber

tampa em concreto armado.

íí.9 EXECUçÃO DE VALAS E TNSTALAÇÃ ) DE ELÉTRODUTOS.
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Conforme indicado no projeto elétrico, a contratada deverá realizar a escavação

manual de vala para aterramento de eletrodutos.

As valas aterradas totalizam uma extensão de 532 metros lineares, além disso,

devem contar com 15 cm de largura e 20 cm de profundidade.

Serão instalados eletrodutos no solo para condução das flações elétricas

conforme indicado em projeto. Esses eletrodutos estarão devidamente aterrados para

garantir a segurança e funcionalidade das instalações elétricas.

Além disso, estão previstas esperas de eletrodutos a serem embutidas nos

pilares externos do muro no momento da execução dos mesmos. Essas esperas

possibilitarão a correta passagem da fiação elétrica e a futura instalação de luminárias

nos pontos previamente definidos em projeto.

11.10 EXECUçÃO DE MURO E PADRÃO DE ENERGIA.

A execução do muro será realizada utilizando alvenaria estrutural, conforme

especificado em projeto. No momento da execução do muro, sua fundação já deverá

se encontrar concluída e com as esperas previamente instaladas para a execução dos

pilares de estruturação dimensionados conforme indicado em projeto.

O acabamento superior do muro, deverá seguir as orientações do projeto e será

requadrado e rebocado, garantindo um nivelamento adequado. Para obtenção de um

resultado liso, será aplicada uma camada de feltro sobre o reboco, proporcionando

um acabamento uniforme e refinado.

Foram previstos eletrodutos para serem embutidos nos pilares externos do

muro, conforme indicado em projeto. Estes eletrodutos já estão aterrados e deverão

ser embutidos nos pilares externos do muro quando estes forem executados,

garantindo a correta centralização para a futura instalação de luminárias.

Junto ao muro, será instalado o padrão de energia conforme as normas

técnicas vigentes. O padrão será composto por um poste adequado ao fornecimento

de energia elétrica e um quadro de energia embutido dentro do padrão.
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O posicionamento do padrão de energia está indicado em projeto, garantindo a

correta distribuição dos pontos elétricos e a segurança na instalação. Todas as

ligações serão executadas conforme as exigências da concessionária de energia

local.

Os serviços serão realizados seguindo as boas práticas da construção civil e

normas técnicas pertinentes, garantindo qualidade e segurança na execução do

projeto.

11.11DEMOLIçÃO e EXECUçÃO DE MURETAS.

Conforme indicado em projeto, a contratada deverá executar a demolição de

muretas de contenção existentes, devido ao fato destas estarem tombando (figuras 4

e 5).

Após a demolição, uma nova mureta deverá ser refeita, utilizando alvenaria

estrutural, requadrada e rebocada, para melhor acabamento a contratada deverá

executar o desempeno com auxilio de feltro.

A mureta deverá ter as dimensões indicadas em projeto, e estar 20 centímetros

aterrada ao solo.

29
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Figura 4 o 5. (do autor)

11.12 RESTAURAÇÃO DE GUIAS INTERNAS E EXTERNAS

A contratada deverá restaurar todas as guias antigas, internas e externas, que

delimitam a praça e seus jardins, essa restauração deverá ser executada utilizando

argamassa, afim de rebocar e requadrar as guias. Para executar este restauro a

contratada deverá executar a escarificação das guias, afim de proporcionar maior

aderência da argamassa na guia existente, após a escarificação deverá ser aplicada

uma camada de 0,03cm de argamassa nas guias, essa camada deverá ser

desempenada, após o desempeno será aplicada uma camada de feltro sobre o

reboco, proporcionando um acabamento uniforme e refinado.

Se houver discrepâncias na metragem das guias in loco com o que é

apresentado em projeto, a contratada deverá informar a administração de imediato,

antes de executar o serviço, para que as devidas providencias sejam tomadas.

11.13 RESTAURAçÃO DE TOTEM.

Assim como as guias, o totem com placa de homenagem existente na praça

deverá ser restaurado e requadrado. Essa restauração deverá ser executada

utilizando argamassa.

Para executar este restauro a contratada deverá executar a escarificação do

totem existente (flgura 6), afim de proporcionar maior aderência da argamassa na

estrutura existente, apos a escarificação deverá ser aplicada uma camada de 0,03cm

de argamassa no totem, essa camada deverá ser desempenada e apos desempeno

receber acabamento com feltro, para que fique o mais liso possível.
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Figura 6. (do autor)

A contratada deverá produzir placa de homenagem em aço inoxidável

escovado, com dimensões especificadas em planilha, para substituição da placa

existente. A placa deverá ter os mesmos dizeres e fontes da figura 7.
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Figu.a 7. (do autor)

Após a execução da placa, esta deverá ser parafusada no totem já restaurado

11.14 COMPACTAÇÃO DO SOLO.

A contratada deverá executar a compactação da terra em toda a área onde

será executado calçamento, seja este em concreto, paver, piso tátil, além das áreas

de rampas.

A compactação deverá ser feita de maneira manual, utilizando placa vibratoria

reversível. Além disso, deverá ser executada conforme cronograma de etapas.
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O solo compactado deverá estar em estado nivelado e liso, afim de

proporcionar uma base firme e livre de ondulações para execução das calçadas e

assentamento de paver.

11.15 DEMARCAçÃO DE PONTOS COM GABARTTO.

No que diz respeito a execução das calçadas de concreto, a contratada deverá

realizar a demarcação das áreas com gabarito e fio, delimitando onde se iniciam e

onde terminam as áreas em concreto, além dos espaços reseryados ao assentamento

de paver, piso tátil, rampas e demais áreas necessárias, além disso, deverá fazer a

demarcação das calçadas circulares, ao redor do Cristo, locando também os pontos

onde serão instalados os spots/balizadores.

1 1.16 EXECUçÃO DE PASSETO DE CONCRETO - AREAS TNTERNAS.

Apos a compactação do solo e demarcação dos pontos, deverá ser executada

calçada de concreto, que deverá possuir inclinação máxima de 2% em direção as

guias externas, para o escoamento de água pluvial.

Com relação ao passeio ao redor do Cristo, serão executados arcos de

concreto com largura de 50 cm e comprimento conforme indicado em projeto, os

espaçamentos entre os arcos deverão possuir 1 cm de distância entre si. Os arcos

sem recorte não possuirão juntas de dilatação. E de extrema importância que seja

realizado, nos arcos indicados em concreto, a espera para embutir o spoUbalizador,

as dimensões destas esperas indicadas em projeto são genéricas, cabendo a contrata

conferir com o fabricante do spoUbalizador, qual a dimensão da espera indicada para

instalação do mesmo, para que ele fique completamente nivelado com o passeio de

33

Para execução das calçadas em concreto, o terreno deve estar completamente

nivelado e compactado, sem remanescentes de tocos elou raízes de árvores. Para

espera do concreto, deverá ser executado um lastro de brita de 3 cm, e a área deverá

ser dividida em placas de no máximo 2 m', comjuntas de dilatação de 0,01 cm feitas

com ripa de madeira, não serão aceitas juntas de dilatação executas de outra forma.
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concreto, sem que haja ressaltos, e com isso realizar a execução da espera de

maneira adequada. Ver figura 8 para exemplo de calçada.

Figura 8. (https://www.arquitecturia.neUprojecUsquare/)

Executaro concreto com traço 1:4:8 (1 parte de cimento,4 partes de areia e 8

partes de brita), e espessura mínima de 6 cm. Misturar os materiais até obter uma

massa de aspecto homogêneo, acrescentando água aos poucos, mas sem que fique

encharcada; sobre o concreto nivelado e ainda úmido, dar acabamento final com o

uso de desempenadeira de madeira, após o desempeno será aplicada uma camada

de feltro sobre o reboco, proporcionando um acabamento uniforme e refinado.

Onde estão plantadas as árvores nativas existentes no passeio externo serão

mantidos/refeitos, no mesmo lugar, os canteiros existentes de 90 x 90 cm para abrigar

seus troncos, caso não seja possível manter essas medidas consultar a fiscalização.

34

*

#

f



5',í

PREFEITURA MUNICIPAL

NOV S NT B,R R

Em relação a execução das rampas de acesso, apesar destas serem feitas a

partir dos mesmos materiais dos passeios de concreto, estes não deverão ser

realizados em conjunto. Antes da concretagem, deverá ser executado gabarito das

rampas (figura 9), com madeira, adequação do terreno e lastro de brita de acordo com

a inclinação correta das abas seguindo as orientações de projeto e da NBR

16537:2024, e gabarito do piso tátil a ser instalado nas rampas. As rampas só devem

ser executadas apos a concretagem das calçadas.

Figura 9 - Exemplo de gabarito paÍa rampa. (do autor)

Segundo a NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços

e equipamentos urbanos, os rebaixamentos devem ser construídos na direção do

fluxo de travessia dos pedestres com inclinação preferencialmente inferior a 5o/o,

sendo aceitável até 8,33%, no sentido longitudinal da rampa e nas abas laterais. A

norma recomenda que a largura do rebaixamento seja maior ou igual a 1,50 m, sendo

aceitável 1,20 m. O rebaixamento não pode interferir na faixa livre mínima de

circulação, que é de 1,20 m. Ainda segundo a NBR 9050:2020, não pode haver

desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável.

Manter o piso úmido por 4 dias, evitando trânsito sobre a calçada

Em hipótese alguma serão aceitas calçadas com desnÍveis, trincas, superfície

escorregadia, rebarbas, marcas de passos ou patas, ou outros defeitos. Caso sejam

identificados defeitos, o construtor fica obrigado a demolir e refazer o passeio quantas

vezes a fiscalização julgar necessário, sem que isso implique em aumento de prazo e

custos paru a prefeitura.
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11.17 EXECUçÃO DE BASE E TNSTALAçÃO DE PISO TATIL.

Para instalação do piso tátil, o terreno deve estar completamente nivelado e

compactado, sem remanescentes de tocos elou raízes de árvores. Para espera do

piso tátil, deverá ser executado um lastro de pó de pedra de 3 cm, sem ser

compactada, com espessura uniforme em toda a área.

O piso tátil deve ser instalado tanto nas calçadas quanto nas rampas, e deve

estar alinhado com as normas pertinentes, de modo que fique totalmente uniforme,

sem desníveis. E deve estar alinhado com a altura do passeio de concreto. Não serão

aceitas peças soltas, com rebarbas ou quebradas. O piso tátil deve ser instalado de

forma que fique perfeitamente encaixado e sem saliências, exceto suas proprias. O

piso tátil será na cor padrão do município, consultar a fiscalização, lembrando que por

indicação da norma NBR 16537:2024 deve apresentar contraste de luminância

adequado entre o piso tátil e as superfícies adjacentes.

A instalação do piso tátil deverá ser feita conforme NBR 1 6537:2024. Caso haja

discordância entre o projeto da Prefeitura de Nova Santa Bárbara e a NBR 16537:2024

ou demais normas pertinentes, prevalecem as normas.

A instalação do piso tátil deve seguir a paginação do projeto, com muita atenção

onde deverão ser usados pisos direcionais e de alerta. O corte das peças deverá ser

executado com serra circular, munida de disco abrasivo, as juntas devem ser

regulares, os cortes devem ser precisos, não serão aceitos remendos.

Caso sejam identificados defeitos, o construtor fica obrigado a demolir e

teÍazer, quantas vezes a fiscalização julgar necessário, sem que isso implique em

aumento de prazo e custos para a prefeitura.

í1.18 APLTCAçÃO DE REVESTTMENTO EM PEDRA NATURAL NO MURO E NO

PADRÃO DE ENERGIA.

A contratada deverá aplicar revestimento de pedra natural tanto no muro de

alvenaria estrutural quanto no padrão de energia. Serão utilizadas pedras do tipo caco,
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do tipo ltapé ou similar, com tonalidade clara voltada para o branco e espessura entre

1,5 e 2,5 cm, garantindo um acabamento rústico e resistente.

Antes do assentamento das pedras, a supeíície do muro deverá ser

devidamente preparada para garantir a correta aderência do revestimento. O processo

de preparação incluirá as seguintes etapas:

Limpeza da superfície: Remoção de poeira, sujeira, resíduos de óleo ou

qualquer outro material que possa comprometer a aderência.

Regularização da base: Caso necessário, será aplicada uma camada de

chapisco rugoso para proporcionar melhor aderência da argamassa de

assentamento.

Umedecimento da base: Antes da aplicação da argamassa colante, a

superfície deverá ser levemente umedecida para evitar a absorção excessiva

de água da argamassa, garantindo melhor fixação.

As pedras serão assentadas com argamassa colante específica para pedras

naturais, respeitando o alinhamento e a distribuição homogênea das peças. O

rejuntamento será realizado com argamassa epóxi para revestimentos cerâmicos,

porcelanatos e pedras especiais, como Kit Epóxi Fino Toque da Portokoll ou similar,

garantindo resistência, durabilidade e acabamento impermeável.

11.19 EXECUçÃO DE PASSETO EM BLOCO TNTERTRAVADO/PAVER - AREAS

INTERNAS.

Nas áreas internas da praça que receberão piso intertravado, as extremidades

devem ter bordas de 20 cm em blocos de tom terracota e no meio paginação do tipo

escama de peixe (ver figura 10) em blocos de tom natural, conforme detalhes no

projeto. O piso intertravado interno, deve ser instalado de modo que fique totalmente

uniforme, sem desníveis. E deve estar alinhado com a altura do passeio de concreto.

Não serão aceitas peças soltas, com rebarbas ou quebradas. Os processos precisam

atender a NBR 15953:2011 - Pavimento intertravado com peças de concreto -

Execução. Alem de estar de acordo com NBR 9050:2020.
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Figura í0. ( )

Os blocos do piso intertravado devem estar de acordo com a NBR 9780 - Peças

de concreto para pavimentação - Ensaio Compressão e NBR 9781 - Peças de

concreto para pavimentação Especificação e métodos de ensaio. Não podem

apresentar fissuras, bordas quebradas, rebarbas ou outros defeitos. Sua cor deve ser

uniforme e com pigmentos que resistam à alcalinidade do cimento, à exposição aos

raios solares e às intempéries.

Para execução das calçadas em paver, o terreno deve estar completamente

nivelado e compactado, sem remanescentes de tocos elou raízes de árvores. Para

espera do paver, deverá ser executado um lastro de pó de pedra ou areia média de 3

cm, sem ser compactada, com espessura uniforme em toda a área.

O corte das peças deverá ser executado com serra circular, munida de disco

abrasivo, as juntas devem ser regulares, com espessura de aproximadamente 3 mm,

feitas com espaçadores e mantidas por linhas longitudinais e transversais esticadas.

Depois de assentar, fazet compactação inicial com vibro compactador de placa, pelo

menos 2 vezes e em direções opostas, com sobreposição de percursos, a

compactação deverá ser feita de imediato conforme o assentamento das áreas forem

finalizadas, e não somente ao final do assentamento na praça loda. Exemplo: ao

finalizar o assentamento em uma área de paver, delimitada por concreto, a

compactação deverá ser realizada de imediato nesÍa área, ao mesmo tempo em que

o assenÍamento estará sendo realizado em outras áreas.

Fazer rejuntamento das peças com areia fina ou pó de pedra (grãos menores

que 2,5 mm), bem seca e sem impurezas, espalhada sobre os blocos de concreto
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numa camada fina, utilizando uma vassoura até preencher completamente as juntas,

apos o rejunte, realizar novamente a compactação, com pelo menos 4 passadas em

diversas direções.

O assentamento dos blocos de concreto intertravado deverá ser feito por

calcetei ro especial izado.

Caso sejam identificados defeitos nas peÇas ou no assentamento, o construtor

fica obrigado a demolir e refazer, quantas vezes a fiscalização julgar necessário, sem

que isso implique em aumento de prazo e custos para a prefeitura.

11.20 EXECUçÃO DE PASSEIO EM BLOCO TNTERTRAVADO/PAVER - AREAS

EXTERNAS.

Nas áreas externas da praça que receberão piso intertravado, as extremidades

devem ter bordas de 10 cm em blocos de tom terracota e no meio paginação do tipo

escama de peixe (ver figura 11) em blocos de tom natural, conforme detalhes no

projeto. Na área dos arcos, as extremidades devem ter bordas de 40 cm blocos de

tom terracota e no meio paginação do tipo escama de peixe (ver figura 11) em blocos

de tom natural, conforme detalhes no projeto.

O piso intertravado interno, deve ser instalado de modo que fique totalmente

uniforme, sem desníveis. E deve estar alinhado com a altura do passeio de concreto

e a guia. Não serão aceitas peças soltas, com rebarbas ou quebradas. Os processos

precisam atender a NBR 15953:201 1 - Pavimento intertravado com peças de concreto

- Execução. Além de estar de acordo com NBR 9050:2020.
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Figura 11. )

Os blocos do piso intertravado devem estar de acordo com a NBR 9780 - Peças

de concreto para pavimentação - Ensaio Compressão e NBR 9781 - Peças de

concreto para pavimentação Especificação e métodos de ensaio. Não podem

apresentar fissuras, bordas quebradas, rebarbas ou outros defeitos. Sua cor deve ser

uniforme e com pigmentos que resistam à alcalinidade do cimento, à exposição aos

raios solares e às intempéries.

Para execução das calçadas em paver, o terreno deve estar completamente

nivelado e compactado, sem remanescentes de tocos elou raízes de árvores. Para

espera do paver, deverá ser executado um lastro de pó de pedra ou areia média de 3

cm, sem ser compactada, com espessura uniforme em toda a área.

O corte das peças deverá ser executado com serra circular, munida de disco

abrasivo, as juntas devem ser regulares, com espessura de aproximadamente 3 mm,

feitas com espaçadores e mantidas por linhas longitudinais e transversais esticadas.

Depois de assentar, fazer compactação inicial com vibro compactador de placa, pelo

menos 2 vezes e em direçÕes opostas, com sobreposição de percursos, a

compactação deverá ser feita de imediato conforme o assentamento das áreas forem

finalizadas, e não somente ao final do assentamento na praça toda. Exemplo: ao

finalizar o assentamento em uma área de paver, delimitada por concreto, a

compactação deverá ser realizada de imediato nesÍa área, ao mesmo tempo em que

o assenÍamento estará sendo realizado em outras áreas.

Fazer rejuntamento das peças com areia fina ou po de pedra (grãos menores

que 2,5 mm), bem seca e sem impurezas, espalhada sobre os blocos de concreto

numa camada fina, utilizando uma vassoura até preencher completamente as juntas,

apos o rejunte, realizar novamente a compactação, com pelo menos 4 passadas em

diversas direções.

O assentamento dos blocos de concreto intertravado deverá ser feito por

calceteiro especializado.
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Caso sejam identificados defeitos nas peças ou no assentamento, o construtor

fica obrigado a demolir e refazer, quantas vezes a Íiscalização julgar necessário, sem

que isso implique em aumento de prazo e custos para a prefeitura.

1 1.21 TNSTALAçOES elÉrRCAS.

Os cabos de energia deverão partir do padrão e se estender pelos eletrodutos

até os pontos indicados em projeto, passando pelas caixas de passagem e pelas

bases dos postes para sua ligação. Os cabos também deverão ser conduzidos até os

pontos de instalação dos spots e pelos pilares do muro, garantindo a correta

distribu ição elétrica.

A passagem dos cabos deverá seguir rigorosamente as orientações do projeto

e os tipos de cabos utilizados deverão estar de acordo com as especificações da

planilha de materiais.

Apos a passagem dos cabos, deverá ser feita a instalação dos

spots/balizadores conforme indicado no projeto e de acordo com as orientações do

fabricante, estes devem estar completamente nivelados aos arcos de concreto, de

modo que não existam ressaltos para que os balizadores não sejam danificados

futuramente. Caso surjam dúvidas durante a execução, o técnico municipal deverá ser

consultado para garantir a correta instalação.

Exemplo de Resultado Aceito Exemplo de Resultado Não Aceito
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Os postes devem estar de acordo com as características especificadas em

projeto, sendo de haste reta, simples, possuindo 3 metros de altura, com pintura

eletrostática de cor preto fosco ou preto semi-brilho e base flangeada, fixada na base

de concreto existente. A luminária deve ser feita do mesmo material, possuir o mesmo

tipo de pintura e possuir lâmpada de led para iluminação pública igual ou superior a

100w com iluminação branco quente.

Os postes deverão ser instalados conforme indicado no projeto e de acordo

com as orientações do fabricante. Caso surjam dúvidas durante a execução, o técnico

municipal deverá ser consultado para garantir a correta instalação.

As luminárias que serão instaladas nos pilares externos do muro devem ser do

tipo colonial, em aço, ferro fundido ou alumínio (não serão aceitos itens em plástico,

polipropileno ou similar), com pintura anticorrosiva de cor preta, com base flangeada,

e altura total entre 25 e 50cm, similar a Figura 12, e deverá ser instalada conforme

orientação do fabricante. Estas deverão receber lâmpadas de LED de intensidade

branco quente, para aquisição das lâmpadas a contratada deverá atentar-se ao

padrão do soquete especificado pelo fabricante das luminárias.
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7O.5 Cm(+

FiguÍa 12 Fonte: MeÍcado Livre (húlpsl/enesrtador.com.br/xR54b)

Atualmente, na base do Cristo existem quatro refletores, a contratada deverá

Íazer a substituição desses refletores e suas lâmpadas, instalando os novos no

mesmo local onde estão locados os antigos, e utilizando a fiação existente.

,11.22 GRELHA DE FERRO FUNDIDO.

Para melhor escoamento da água, a grelha de ferro da praça deverá ser

substituída por nova grelha, feita a partir de ferro fundido de tamanho especificado em

projeto.

A grelha deverá receber pintura em tinta alquídica de tom preto fosco ou grafite,

e ser assentada com argamassa.

A grelha antiga (figura 13) existente deverá ser descartada pela empresa
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Flgura 13. (do autoÍ)

11.23 LTMPEZA MANUAL DE VEGETAçÃO PARA PLANTTO.

A área de intervenção possui espaços cobertos por grama natural, conforme

indicado em projeto paisagístico, parte dessa grama deverá ser removida para dar

espaço a mudas e/ou plantio de forração, no caso do projeto, a forração trata-se de

grama amendoim.

A remoção dessa grama deverá ser feita manualmente, com auxílio de enxada,

afim de seguir o padrão desenhado no projeto. Se necessário, a contratada deverá

utilizar de linha e gabarito para locação das áreas onde a grama deverá ser removida.

O desenho e as medidas apresentadas para os canteiros deverão ser seguidos

e padronizados, caso existam inconsistências nas medidas, a fiscalização deverá ser

previamente avisada, para que tome as medidas cabíveis.

Caso sejam identificadas inconsistências entre o desenho do projeto e o
desenho das áreas executadas, a contratada fica obrigada a adequar o serviço,

quantas vezes a fiscalização julgar necessário, sem que isso implique em aumento de

p'azo e custos para a prefeitura.
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A destinação final da grama retirada deverá ser previamente tratada junto a

prefeitura.

11.24 TNSTALAçÃo oe LrxErRAS.

Serão instaladas 6 lixeiras (figura 14). Serão lixeiras de 67 litros com base em

madeira plástica na cor ipê (reguas de madeira plástica) e tampa de plástico na cor

preta. Altura com tampa: 66 cm; altura sem tampa: 50 cm; e diâmetro: 50 cm. As

lixeiras devem ter suporte em madeira plástica na cor preta (palanques de madeira

plástica). Altura do suporte: 130 cm e espessura dos palanques: 9x9 cm. Ou similar

de qualidade igual ou superior.

A montagem e instalação ficam por conta da contratada. Não serão aceitas

lixeiras danificadas, cabendo a contratada fazer a substituição do item, sem custos

adicionais ao município, caso a fiscalização julgue necessário. A lixeira deve ser

engastada nos canteiros da praça, tendo 35 cm de seu suporte aterrados, para

garantir fixação.

Figura'14, (mêÍcado livÍe)
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11.25 PAISAGISMO.

As mudas de árvores, arbustos, herbáceas, flores e forrações deverão ser

adultas, e apresentar uniformidade, devendo ser isentas de enfermidades causadas

por pragas e doenças, assim como estarem em bom estado nutricional, e estarem

bem enraizadas. Além disso, conforme planilha, todas as mudas de árvores devem

ter altura superior a 2 metros.

Antes de plantar as mudas, deverá ser realizada limpeza em toda área a ser

trabalhada e a retirada de mato, ervas daninhas, entulhos e/ou pedras do local. Os

funcionários da obra deverão estar utilizando materiais de segurança adequados e

que estejam dentro das normatizações técnicas para cada tipo de serviço a ser

executado, sendo a CONTRATADA responsável por quaisquer danos ou acidentes.

A abertura das covas pode ser feita manualmente ou mediante mecanismo de

sulcador acoplado. No fundo da cova é colocado terra misturado a adubo orgânico e

calcário dolomítico. Em sequência é necessário aguardar um período para absorção

do adubo na terra. O plantio da muda acontecerá mediante a retirada do recipiente

que envolve o torrão da muda e o plantio da mesma e o preenchimento de terra

alinhando com o restante do terreno. Em sequência deverá proteger a muda contra

ventos com a utilização de estaca amarrada com laço na planta.

Em cada cova deve ser feita adubação e antes de plantar deve ser verificado

se as mudas estão atendendo os critérios de qualidade.

Árvores: todas as árvores a serem plantadas serão quaresmeiras, as mudas

deverão possuir altura mínima de 2 metros, devem ser plantadas em covas de 40 x

40 cm (C x L) e profundidade de 80 cm. As árvores devem ficar no centro da cova.

Agapanto: deverão ser plantadas mudas adultas, mesclando as variedades de

mudas com coloração azul e coloração branca (figura 1 5), em covas de profundidade

de 25 cm.
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Figura 15. (do autor)

Capim do Texas Rubro: deverão ser plantadas mudas adultas (figura 16), em

covas de profundidade de 30 cm.

Figura í6. (do autor)

Moreias: deverão ser plantadas mudas adultas (figura 17)de moreias amarela

ou variegata, em covas de profundidade de 40 cm, e espaçamento de 30 cm entre os

bulbos.

Figura 17. (do autor)
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Grama amendoim: é necessária a preparação do solo, de modo que este deve

estar 20 cm afofado e bem aerado, livre de ervas daninhas e enriquecido com matéria

orgânica e calcário. As covas devem ter profundidade de 15 cm e as mudas devem

ter espaçamento de 10 cm entre si.

1'.t.26 PRODUçÃO E TNSTALAçÃO DOS PERGOLADOS.

A estrutura do pergolado deverá ser executado em barras de aço galvanizado,

com características especificadas em projeto, os tubos não deverão conter mais de

uma emenda e/ou solda em sua extensão, salvo as emendas entre pilares e vigas, e

pilares e base, e estas deverão estar lixadas e acabadas, afim de serem menos

perceptíveis possível. E imprescindível que a solda executada em todas as partes do

pergolado seja especifica para aço galvanizado e do tipo cordão.

Não serão aceitos tubos com qualquer dano a sua estrutura e/ou pintura, sejam

estes amaçados, riscados, lascados, trincados, quebrados ou com qualquer outra

patologia, e nem com mais de uma emenda, cabendo a contratada substituir o item,

sem custo adicional ao município, caso a fiscalização julgue necessário.

Os caibros do pergolado deverão ser de madeira maçaranduba ou de qualidade

similar ou superior, deverão ser maciços, lixados e acabados, e após isso, receberem

tratamento com duas demãos de verniz sparlack cetol para proteção de superfícies

externas de madeira, de marca coral ou similar ou superior.

Não serão aceitos caibros com qualquer dano a sua estrutura e/ou pintura,

sejam estes amaçados, riscados, lascados, trincados, quebrados ou com qualquer

outra patologia, e nem com emendas, cabendo a contratada substituir o item, sem

custo adicional ao município, caso a fiscalização julgue necessário.

O pergolado deverá ser fixado nas esperas de concreto previamente

executadas, a fixação será feita utilizando quatro parafusos de 1Scm do tipo parabolt,

com cabeça abaulada por pilar.

Para fixação dos caibros nas vigas de aço galvanizado, a contratada deverá

locar corretamente onde cada caibro se encaixará na viga, após isso deverá ser
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soldada uma porca de aço no encontro de cada caibro com a viga, após a solda, o

caibro será novamente locado acima da porca de aço e ligado a ela através de

parafuso de aço sextavado 20 cm.

Todas os materiais, etapas de execução e itens que dizem respeito ao

pergolado devem seguir estritamente as orientações do projeto e deste memorial,

qualquer discrepância deverá ser comunicada de imediato a fiscalização.

11.27 TNSTALAçÃO Oe BANCOS.

Os novos bancos serão no modelo francês 1,50 m (figura 18), desenvolvidos

para uso externo e interno; assento e encosto em madeira de alta resistência,

envernizada; pés e braços de ferro fundido com pintura eletrostática na cor preta,

capacidade para 3 pessoas; e com parafusos galvanizados para instalação.

Figura 18. (do autor)

Os bancos devem chegar ao local da obra montados. Serão 24 unidades,

instaladas conforme indicações do fabricante e normas técnicas. Os bancos devem

ser chumbados ou parafusados no piso da praça.

Não serão aceitos bancos danificados, sejam defeitos de fabricação ou danos

causados na instalação. O acabamento da instalação tanto no piso como no banco

deve atender as exigências da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, caso seja

utilizado concreto na instalação dos itens, estes devem se encontrar limpos após a
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instalação, e qualquer derramamento de concreto no piso, seja ele de concreto ou

paver, deverá ser limpo de imediato, bancos e passeios sujos de concreto que não

possam ser limpos, ou danificados devido a instalação, estarão sujeitos a substituição

e/ou demolição e nova execução, sem custos a mais ao município ou aumento do

ptazo.

11.28 PTNTURA E CAAçÃO.

Na etapa final da obra o totem e a base do cristo existente deverão receber

duas demãos cada de pintura em tinta látex acrÍlico, de cor Sambagui referência

Suvinil, ou de marca com qualidade igual ou superior.

Apos a pintura do totem, padrão de energia e base do cristo existente, o Cristo

deverá receber duas demãos de pintura em tinta látex acrílico, de cor Branco Puro

referência Suvinil, ou de marca com qualidade igual ou superior.

O último serviço a ser executado deverá ser a caiação das guias internas e

externas da praça, que deverá ser aplicada manualmente com pincel, evitando

respingos nas calçadas e/ou ruas, ou quaisquer outros espaços e/ou mobiliários

presentes na praça e/ou seu entorno. A caiação deverá ser executada, inclusive, na

aba das rampas, acompanhando o meio-fio, conforme indicado em projeto. Se

necessário a contratada deverá efetuar a proteção das calçadas antes da caiação,

afim de evitar respingos.

Todos os itens da praça devem se encontrar limpos após a finalização dos

serviços de pintura e caiação, e qualquer derramamento de tinta ou cal no piso, seja

ele de concreto ou paver, deverá ser limpo de imediato, mobiliários urbanos em geral

e passeios sujos ou com respingos que não possam ser limpos estarão sujeitos a

substituição e/ou demolição e nova execução, sem custos a mais ao município ou

aumento do prazo.

E de responsabilidade da contratada proteger o entorno das áreas que

receberão qualquer tipo de pintura, para que estes entornos não sejam danificados.

12 LIMPEZA FINAL DA OBRA.
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A obra deverá ser entregue com equipamentos funcionando, isenta de sobras

de materiais, entulhos e outros tipos de resíduos, sem qualquer material ou

equipamento que não faça parte das atividades do local.

A destinação do entulho é de responsabilidade da CONTRATADA. Prazo de

entrega da obra será de 180 (cento e oitenta) dias a contarda data de assinatura da

Ordem de Serviço.

Todas as informações relacionadas aos projetos deverão ser sanadas antes e

durante a execução da obra, com o profissional responsável pela fiscalização.

Todos os serviços anteriormente descritos e especificados deverão ser

executados empregando-se materiais de primeira qualidade, mão de obra

especializada, ferramentas e equipamentos apropriados.

No final cabe a CONSTRUTORA, limpeza e lavagem geral do canteiro de

obras.

í3 DAS OBRTGAçÔeS Ol CONTRATADA.

É de total responsabilidade da CONTRATADA:

. Fazer entrega semanal do diário de obras à fiscalização.

. Efetuar o orçamento e a compra de todo o material, assim como, entregar a

obra em pleno funcionamento.

. A segurança de todos envolvidos na obra, tanto dos contratados como das

em presas tercei rizadas.

. Assegurar eventuais acidentes de funcionários, empresa terceirizada ou

qualquer outro envolvido na obra.

. Assegurar eventual acidente de pedestres envolvidos durante o tempo de obra.

o AssegUrar o bom estado de veículos, automobilísticos, que estiverem rodando

na cidade ou estiverem estacionados próximo ao local da obra.

. Colocação de placas de aviso e cuidado.
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. Promover aos trabalhadores terceirizados condições de higiene, proteção à

saúde e equipamentos de segurança de trabalho, idênticas às disponibilizadas

aos dos empregados contratados pela propria empresa.

o Executar as obras em conformidade com a NBR específica de cada item.

. Executar a obra dentro do prazo vigente especificado na licitação.

. Fiscalizar a execução da obra mantendo padrão de qualidade.

. Providenciar equipamentos para uso manual dos trabalhadores.

. Providenciar matérias para a execução das obras. Utilizar materiais que

estejam dentro do prazo de validade e que sejam novos parc a execução da

obra.

. Providenciar maquinários leves e pesados, se necessário.

. Executar, transportar e instalar todos os elementos citados neste memorial

descritivo.

. Preservar os novos equipamentos públicos. Em situações de quebra, efetuar a

substituição do mesmo.

. Transporte dos funcionários e contratados terceirizados.

. Refazer serviços que não estejam em conformidade com o memorial, ou não

se adequem a NBR vigente

. Efetuar o pagamento diretamente aos funcionários.

OBSU
./ TODOS OS ENCARGOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR;

./ TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA SÃO DE

RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR;

,/ A SEGURANÇA DOS FUNCIONARIOS E TRANSEUNTES PERTO DA OBRA

E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR.
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Nova Santa Bárbara, 13 de fevereiro de 2025

oo<umento âssinado digitalmênte

PEO«' HEllRIqUE D^ STLVA StLI,/ESTRE

Dab: 14/02/2025 (xi:45:48-0.i00

veíifique êm htps:/,/v.lidóí.iti.gov b,

\-

Pedro H. S. Silvestre

Arquiteto e Urbanista - CAU/PR A251792-2
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BDI - ACORDÃO No 2622 t2013 - TCU - EDTTAL LrCrrAçÃO
EDTFTCAçÃO - ANEXO Vil

IMPOSTOS

ISS = 2,50

PIS = 0,65

COFINS = 3,00

CPRB = 0,00

TOTAL = 6,15

TrPO DE SERVIÇO sERVtÇOS MATERIAIS EQUIPAMENTOS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00

RISCOS

SEGUROS E GRANTIAS 0,80 0,48

DESPESAS FINANCEIRAS 1,23 0,85

LUCRO 5,11 7,40

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EOUlP.) 22,89 15,28 19,69
BDI=((((1 +(88+89+B'l 0y1 00X1 +B 111100].'(1+8121100)y(1 -D6/1 00»-1 )'1 00)

1. BDr(SERVIÇO - OBRA) 22,88%

IPAMENTOS2. BDI MATERIAIS E 15,28o

3. BDI EQUIPAM 19,69%

\-

CLAUDEMIR Assinadodeforma
diqital por CLAUDEMIR

VA L E R I O:563 vniEnro:5636er 4oe1 o

6s14os1o ?i.i;:;:;;,3í"

0aavmênto issinàdo dirtôlnrente

PEDRO HENRIQUE DASILVA SILVESTRÉ

Dàtà: 1:/0212D25 l3;19:19-03ôo
\reüíique eí1 hftps:liva;idàr iti go!.bí

1.27

1,23

7,40
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TABELA DE COMPOS çÕES DE SERV çOS
REF. SINAPI - DÉZEMBRO/2024 SEM DESONERAçÃO

SAM

Lote

41

1

70t876 1,0000 I 16,05 17,29

93666

1'16,05

85,831,0000 85,83 '18,94

98,76

66,89

QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,

PARA 6 DTSJUNTORES - FORNECTMENTO E TNSTALAÇÃO. AF_LOlzOzO

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 5OA - FORNECIMENTO E

r NSTALAçÃO. At _tO / 2O2O

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 2OA. FORNECIMENTO E

SINAPI UN

UN

UN

SINAPI

SINAPI
INST, AF

2,0000 68,67 6,62 62,05

1,0000 65,52 4,76 60,76

137,34

65,52

1,0000 2í 6,90 21,69 195,21 216,90

002436 25,67 25,67 41,O7

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A. FORNECIMENTO E

Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA

UN

UN

H

SINAPI

SINAPI

ORSE

ELETRICISTA (HORISTA)

INST AF

1,6000

6,82SINAPI M3 0,0568 í20,00000370

oo474L M3 0,0065 62.O1

120,00

39,58036155

88260 31,84

o,3975 28,O188316

10,53

23,40

í 9,69

39,58

4,32

'10,530,0041

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

PO DE PEDRA PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLAN DES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM,

E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PLACA VTBRATÓRrA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLtNA, FORçA

CENTRÍFUGA DE 2s KN (2sOO KGF), POTÊNC|A s,s CV - CHP DTURNO. AF_O8/2OLs

-t H

M2

H

1,0487

o,3975

HP

0,40

41,5',1

12,66

11,'.14

0,0491277

PRED / GCO

{
Página í de 4

fls

(

un

93662

9366r.

coMP41 1 2 M2

62,O1

8,44
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9727a

91283

PLACA VIBRATÓRIA REVERSíVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA

NTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), porÊNCrA 5,5 cv - cHr DtuRNo. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP,

COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE

350 M FURO DE 1" x1" - CHP DIURNO. AF

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP,

COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE

350 M FURO DE 1,' 14X1" . CHI DIURNO. AF 15

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16

ROSCA CABECA QUADRADA

SERRALHEIRO oRrsTA)

AIUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)

PINTURA COM TINTA ALQU DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SI

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR

DEMÃO). AF_OI/2O2O_PE

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85+ MM, PESO

19,68+ KG/M (NBR 5580)

CHAPA DE ACo GRoSSA, ASrM A36, E = Ua" (6,35 MM 49,79KG1M2

PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM,
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

cHt o,t947

CHP

M2

CH

UN

H

H

783,43

18.965,15

97.94

12,13

PRED / GCO

fls. {
UC)

0,76 0,76

0,0483 11,24

0,1 5

o,54

0,1691285

SINAPI

SINAPI

SINAPI 0,1504

11,24

'l,06 1,06

coTAçAO 02 1,0000 554,66

88309 0,5000 36,31 27,87

88316 H 0,5000 28,O1 19,69

554,66

8,44

8,32 14,01

554,66

18,16

COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

ENVERNIZADO, DE FERRO FUNDIDOBANCO 150/160cm, 7

1 17,60 't4.700,0010330/ORSE M 125,0000 1 17,60

3037/ORSE
VERNIZ SPARLACK CETOL P/ PROTEÇÃO DE SU

CORAL OU SIMILAR

MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA 14CMX14CM

EXTERNAS DE MADEIRA,

0195

L 7,2000 55,53 399,82

88310 40,0000 37,75 27,67

55,53

í 0,08 1.510,00

88273 40,0000 8,30

88243 40,0000
33,67

29,06

25,37

20,74

'1.346,80

't.162,40AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H

H

H

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MARCEN EIRO COM ENCARGOS COM PLEMENTARES

000431 UN 50,0000 14,42

8,32

004330 50,0000 o,12

14,42

80,0000 25,67

o,12

721,OO

6,00

2.053,60

80,0000 '19.66
25,67
'19,66 1.572,80

006110

oo0252

65,3400 1í,99

277,39

10,25

007695 t\4 68,3700 277,39

8,66

1,74

8,66

LO0723

001330 KG 11,3100

12,13000436 UN 44,0000

Página2 de 4

533.72

(

coMP41 1 3 UN

UN

PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16''
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0218s/ORSE
TELA DE POLIETILENO ESTIRADO PARA TAPUMES (MALHA 80X40 E 65X50MM) H =
t,20
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SARRAFO T2,5X7,5+ CM EM PINUs, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO. BRUTA

M

H

276,OOOO

H

M 130,0000

3,21

36,31

28,O1

27,87

19,69

3,21

8,44

8,32

2,42

885,96

72,62

56,02

88309

88316

2,42 3í 4,60

883 15 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 1,oooo 28,O1 19,69 8,32 28,O1

coMP4l 1 7

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SPOT BALIZADOR LED 7W EMBUTIR PARA CHAO OU JARDIM E PISO BRANCO NEUTRO

IP67 A PROVA D'ÁGUA

H 0,2500 30,'t 6

69,00

21,73 8,43 7,54

69,00
BANCO DE PREçOS /

PM
UN 1,0000 69,00

Rs 168,1s

100896

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE

DtÂMETRo, coNcRETo LANÇADo poR cAMtNHÃo BEToNETRA (EXcLUstvE M

E DESMOBI AF

CORTE E DOBRA DE CA-50, DIÂMETRO DE MM. AF KG

UTtL|ZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF KG

TABUA +2,5 X 23+ CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO L:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRrrA 1) - pREpARo MECÂNrco coM BEToNE|RA 400 L. AF_o5/2o2t

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

M3

M3
EM ESTRUTURAS. AF

1,2000 60,75 7,81 52,94

9,52

10,í9

72,90

92802 7,4200 10,01 0,49 '14,21

92883 1,4200 13,04 2,85 18,52

37,63010567 4,8000 7

479,89

385,85

82,31

28í,65

7,84

94965

103670

0,0288

0,0288

397,58 '13,80

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H I 1,oOOO 30,1 6 21,73 8,43 30,16

coMP41 1 10 ry,oy
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000

coT49 1 02
LIXEIRA 67 LITROS EM MADEIRA PLÁSTICA, TONALIDADE IPÊ, COM TAMPA PRETA E

UN 1,0000
SU MONTADA E COM FRETE INCLUSO

\
850,20

19,69 8,32

850,20

28,O1

850,20

88264 1,0000 36,80

88247 30,1 6

'1.570,82

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 3M LUMINÁRIA DECORATIVA LED 1OO W, E

PINTURA ELETROSTATICA, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.

H

H

28,37 8,43 36,80

1,0000

1,0000

21.73 8,43

1.570,82

30,16

1.570,82

PRED / GCO

{

coT49 1 01

Página 3 de 4

UN

fls

(

UN

2,0000
2,0000

oo45L7

coMP4l 1 6 REMOÇAO BANCOS E FTOREIRAS. H 8.32

UN 7L,I,L

coMP4l 1 8 L43,57

coMP41 1 9 REMOCAO DE POSTES. H 2t,73

FORNECIMENTO E INSTATACAO DE TIXEIRAS UN
28,O1

FORNECIMENTO E INSTALACÃO OE POSTS UN 50,10 1.587,68 RS 7.637,7a
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79,77
PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA

SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E=
+1,5 A +2,5 CM

M2 1,0000 79,77 79,77

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3200 36,31 27,87 8,44 11,62

28,01

43,20

19,69 8,32

43,20

8,96

't7,28

88309

ORSE

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Rejunte com argamassa epóxi p/revestimentos cerâmicos, porcelanatos e pedras

especiais, Kit Epóxi Fino Toque, Portokoll ou similar

H

KG

0,3200

0,4000

KG 0,5200 4,40 4,40 2,29034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

UN 6,0000 10,48 í 0,48 62,88
PISO TATIL / PODOTATII- LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, +40 X 40+ CM, E= 2,5+

CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL

H 1,0000 36,31 27,87 8,44 36,3'l88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

28,0188316 SERVENTE COM ENCARGOS COM PLEMENTARES H 1,0000 28,O1 19,69 8,32

CLAUDEMIft Assinado de forma
digital por CLAUDEMIR

VALER lO:5§l vnrenro,soroer4oero
Dados: 2025.02 I 3

69140910 r3:2e:r4-03'oo'

DocumÊnto assinàdo diEíblrrrente

PEDRO fIEilRIQUE DA SILVASILVESTRE
Dota: 13102/2025 13:19:19{J00
veriíique em htEs://va(dôr iti Íov br

PRED / GCO

fls.

CN
(::

Página 4 de 4

coMP41 1 12 M2

oo4tt2

88316

oo7404

coMP41 1 13
lprso rÁrrr- E/ou ALERTA, DE coNcRETo, coLoRrDo, p/ DEFTcTENTEs
I

lvtsunts, 
DtM 3ox3o cM, RUUNTADo, ExcLUsrvE REGULARTZAçÃo DA BAsE

M2 47,56 81,93 Rs t29,49

036178
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Municipio: NOVA SANTA BARBARÂ PRORIDADE N' 49 SAM 11

Projeto CONSTRUçÃO CÍVIL - REVITALZ.AçÃO OE PRAçA LOTE no í

Local da Obra: CENÍRO Tabela Referência: DERI./PR de OUTUBROl2024 | SINAPI de OEZEMBRO/2024 sêm dêsoneÍaçáo

Fonte do Recurso: PÂM Dala Base da aprovaçáo do Orçamento (DecÍeto í0.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei í4,í33/2í): 141022025 . sex

NUMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 06 Obsêrvação: Vetàdo a rnedlçáo poí preço unitârio. Só será llbeEdo a emissào da Nola Fiscal após o atingimento de 1 00% da Etapa.

Valor GLOBAL do projeto: RS 506.113,65 Valor total Mão de Obra: R$ 113.815,96

22,49o/o

Valor total dos Materiais: R$ 392.297,69

77,Slolo

TOTAL:

sEauÊNch DAS ETAPAS
Nô DIAS DE
EXECUçÃO

VALOR PROJETAI)O P' CADA
ETAPA

DESCRTçÀO DAS ETAPAS

180 R$ 506.113,67

Etapa 1 - lnicío 30 R$ 33.967,22

SERVIÇOS PRELIMINARES. EMISSAO OE DOCUMENTOS (ALVARA, CNO, E DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS), PLACA DE OBRA, DEMARCAÇAO
DE PONTOS COM GABARITO (ÁREA DA PRAÇA E ÁREA ONDE SERA ABERTO NOVO PASSEIO), ISOLAMENTO OE ÁREN DA PRAÇA COM TELA OE
poLrETrLo, REMoÇÃo DE MoBrLrÁRros, DEMoLTÇÂo DE CALÇADAS, DEMoLtÇÃo oE MEro-Fro (rNDtcADo EM pRoJETo), LrMpEzA MANUAL oE
VEGETACÃo íSoMENTE A ÁREA Do CANTEIRo oNDE SERÁ FEITo NoVo PASSEIoI. REMÔcÃo DE RAIZES INDICADAS EM PRoJETo.

Elapa 2 30 Ri54.706,77
EXECUçÃO DE MEIO-FIO INDICADO EM PROJETO, EXECUÇÃO DE FUNDAÇÂO PARA O MURO (PILARES E VIGA BALDRAME), EXECUÇAO ESTACAS DE
FUNDAÇÁO PARA PERGOI.ADO E POSTES, INSTALAÇÃo DAS cAIxAS DE PASSAGEM, ESCAVAÇÃo DE VAI-AS PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS,
EXECUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA, EXECUÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA EM ALVENARIA E ASSENTAMENTO DE POSTE PARA ENTRADA DE
ENERGIA INSTALAÇÃo DE ELETRoDUToS PARA ESPERA DE cABoS No SoLo E No MURo.

Etapa 3 30 R$ 90.944,96

DEMOLIçAO E RE(.:ONS I RUçAO DE MURETAS CONFORME INDICADO EM PROJETO. REQUADRO DAS GUIAS EXISTENTES (INIERNAS E EX I ERNAS)
UTILIZANDO ARGAMASSA (EXECUTAR CONFoME INSTRUÇÔES Do MEMoRIAL), RESTAURAçÃo DE TOTEM, COMPACTAÇÂo Do SoLO PARA
EXECUÇÃO DE PASSEIOS, OEMARCAÇÂO DE PoNToS coM GABARITO, ExECUÇÃo DE PASSEIOS EM CONCRETO. INSTALAÇÃo DE PISO TÁTIL,
APLICACÃO DE REVESTIMENTO EM PEDRA NATURAL (MURO E PADRÃO, CONFORME INOICADO EM PROJETO)

Etapa 4 30 R$ 148.293,12
EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM PAVER, INSTALAÇÃO DE GRELHA, INSTALAÇÃO DE CABO DE ENERGIA (PARA LIGAÇÃO DE POSTES, SPOTS E
LUMINÁRAS), INSTALAÇÃO DE POSTES, SPOTS E LUMINARIAS, INSTALAÇÃO DE PLACA DE HOMENAGEM EM TOTEM.

Etapa 5 30 R$ 67.451,54 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO,
ARBUsros, PLANTIo DE ARVoRES

MUDAS E

Etapa 6 30 R$ 110.750,06 INSTALAÇAO DE PERGOLADOS, INSTALAÇÃO DE BANCOS, PINTURA CRISTO E TOTEM, CAIAÇAO DE GUIAS INTERNAS E EXTERNAS, LIMPEZA FINAL
DA OBRA

Resp. Técnico (assinatura digital)
[]ocumeato astipn(o dagrtnlôênte

PEDRO HENÊQU€ OA SILVA SILVESTR€

DaE: t4,/O212025 t4t55:00-0300
Veíiíjque em hnps:llvàl jdâ..io gov bí

PEORO HENRIQUE DA SILVA SILVESTRE. CAUPR A251792-2

Prefeito(a) (assinatura digital):

CLAUDEMIR
VALERIO:563691
4091 0

CLAUDEMIR

VÂLERlOr56369l 4091 0
Dados: 2025.02 l4 l4:58r12
-03'00'

CI-AUDEMIR VALÉRIO

Drreitos autorais do PARANACIDADE

USO EXCLUSIVO DO CONVENIO OA SECRETARIA DE ESTAOO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDAOE

@
i\ -,
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PLANTLHA DE SERVIçOS - CONSTRUÇAO CrVrL - LEt L|CTTAçÃO N" 14.133/202'r - ANEXO lil
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CLAU DEM | ft Assinado de forma
dioital Dor CLAUDEMIR
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Dados: 2025.02.1 4
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GRANDES ITENS - CONSTRUçÃO GIVIL - RESUMO - EDTTAL DE LICITAçÃO

Município: NOVA SANTA BARBARA SAM 41

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL. REVITALIZAçÃO DE PRAçA LOTE no 1

TOTAL DA MAO
DE OBRA

TOTAL DO
MATERIAL

(R$)-PM
TOTAIS

'l SERVIçOS PRELIMINARES E ADMINTSTRAÇÃO DA OBRA 19.74't,5'l í 1.807,09 31.548,60

2 MOVIMENTO DE TERRÀ DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2.579,25 2.760,s2 5.339,77

3 í.69't,20 9.879,52 11.570,72FUNDACOES

4 ESTRUTURAS 3.562,84 't1.624,31 15.187,15

5 7.626,89 28.903,38 36.530,27ALVENARTA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS
6 COBERTURA

7 ESQUADRTAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 209,82 209,82
I INSTAL. ELETRICAS, TELEFONU\ STSTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTII-AÇÃO 14.928,03 88.065,90 102.993,93
9 INSTAL. HIOROSANITÁRIAS, GAS.GLP, INCÊNDIO E APARELHOS

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÔES. PINTURAS E ARGAMASSAS 7.489,5í 40.665,99
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 55.986,9't 198.590,98
't2

TOTAL GERAL

DIVERSOS TECN

Experiência Quantidade
(projeto)

77

Unid Quantidade
Edital (50%)

PRAçA 3.600,00

Data Ease da aprovação do OÍçamonto (Decreto 10.086122 do Paraná, que regulamenta a Lei '14.í33/2í): 141O212O25 - sex

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES . SECIO COM O PARANACIDADE

Docuôento à9sinàdo di§íhl,nente

PEDRO HET'IRIQUE DA SILVA SILVESTRE

Dalôi l{/O2l2025 1{:5Sim{30O
verifique enr htosi.//validár.iti eov bÍ

CLAUDEMIR I::",j",#,li'fl"0'*",
VALER lO:563§Ç I vetrRto:sorosraosro

CO

4091 0
Dados: 2025 02.14 l4:57:29
-o3'00'

M2
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PREFEITURA MUN CIPAL

NOVA S NTA BARBARA
ANALTSE DE Rrsco DA coNTnaraçÃo

Nova Santa Bárbara, 03 de outubro de 2024

O reconhecimento, pela Contratante, dos eventos descritos na Tabela de Análise

de Riscos, que afetem o cumprimento das obrigações contratuais, com

responsabilidade indicada exclusivamente à Contratada, não dará ensejo à

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, devendo o risco

ser suportado exclusivamente pela Contratada.

a) Fase de Planejamento

Média

Conhecimento do escopo, organização, controle e

planejamento da Secretaria Municipal de Obras.

Alta

DeÍiciência na definição da demanda

potencial

Dano

Média Superdimensionamento ou subdimensionamento

da demanda

Responsável

Secretário Municipal de Obras

Ação de Contingência Responsável

Diligênciar junto ao Departamento de Engenharia

as informações repassadas.

Secretário Municipal de Obras.

Ressalvas no Estudo Técnico, do Termo de Referência, Edital e Minuta

Media Atraso no processo de contratação e

consequentemente atraso no início das aquisições do

objeto.

lnstruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência Departamento de Engenharia

v
Risco 1

Probabilidade:

Ação

Preventiva

Risco 2

Ação Preventiva Responsáveis
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PREFEITURA MUNIC PAL

N V NTA B'RBARA
em estrita aderência às disposições dos

normativos aplicados à contratação.

b) Riscos - Fase de Licitação

Baixa

Capacitação de servidores, incorporar as

atualizações da legislação (acordãos TCU),

estabelecer rotinas de revisão.

c) Riscos - Gestão do Contrato

Baixa

Administração MunicipalCapacitação dos servidores, orientações e suporte.

Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e

sanções,entre outros.

Alta Encerramento da Licitação

Setor de Licitação

Suspensão da licitação Setor de Licitação

lnércia frente a descumprimento de obrigações contratuais, atraso na

entrega de objeto, especificações divergentes. Falha ou omissão no

registro dos atos e fatos do contrato.

Alta Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos

financeiros a Administração. PossÍvel rescisão

contratual.

\-
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PREFEITURA MUNIC PAL

NOVA SANTA B, RBARA
Capacitação de servidores. Conhecimento dos

termos contratuais e do serviço a ser executado.

Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.

Estabelecer modelos e rotinas de

acompanhamento contratual.

Baixa

Manter planejamento empresarial. Encaminhar

solicitação de revisão de preços, com

documentação com probatoria.

d) Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos

identificados na contratação.

Fiscal técnico e administrativo,

Gestor do Contrato

Ação de Contingência Responsável

Sa nções ad m inistrativas. Responsabilização da

Gestão e fiscalização contratual.

Fiscal técnico e administrativo,

Gestor do Contrato

Risco 5 Elevação dos custos operacionais relacionados ao objeto. Fatos

retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não

estejam na área ordinária da CONTRATADA, tais como fato do

príncipe, caso fortuito ou força maior.

ncial

Dano

Média Deficiência na prestação dos serviços. Possível

aumento do custo da aquisição.

Ação

Preventiva

Responsável

Contratada

Responsável

Acompanhamento da execução do contrato e

dos valores praticados no mercado.

Gestor do Contrato

BA!XA MEDIA ALTA

Risco Risco

Probabilidade:

Ação de Contingência

PROBABILIDADE DE RISCOS

Risco
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PREFE TURA MUN CIPAL

N VA SANTA BARBARA
3 1 2

Risco

4

Risco

5

v

gífu
DoÉumÊnto ãssinàdo diEitalnlerrte

PEDRO IIENRIQUE DASILVA SILVESÍRE
Dôt.l: OJI 10/2024 ü8:20:22{r3rlú
veíilique em https:./lv.lidâr iii Êo(bí

Pedro Henrique Silvestre

Arquiteto e Urbanista - CAU-PR 4251792-2

Risco

1

ALTA

Risco

3

Risco

2

Risco

4

Risco

5

GRAVIDADE DAS

CONSEQUÊruCINS

BAIXA MEDIA
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PREFEITURA MUNICTPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av.: Walfredo Bittencourt Moraes, 222, I (43) 3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001-60

DECLARAÇÃO DE PREVISÃO ORÇAMENTARIA DE
CONTRAPARTIDA

Declaro, sob as penas da Lei, e em conformidade com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias vigente, que o Município de Nova Santa Bárbara dispõe de
recursos orçamentários, no valor de R$ 56.1 13,65 (cinquenta e seis mil, cento e
treze reais e sessenta e cinco centavos), para participação, a título de
contrapartida, no convênio que tem por objeto Revitalização da Praça da lgreja
Matriz, cuja solicitação consta do protocolo no 22.028.892-7.

Os recursos estão dispostos na rubrica orçamentária 05 001
15.452.0130.1003, natureza da despesa 4.4.90.51.00.00, fonte livre (000) da
Lei Orçamentária no 121212024, para 2025.

CLAUDEMIR Assinadodeíorma
digital por CLAUDEMIR

VALERIO:5§l§ vnrrnto,s636er40er o

s14os1o ?;ffi;:3;8á,,

Assinado por Claudemir Valério

Prefeito Municipal.

\-

Nova Santa Bárbara, 17 de fevereiro de 2025
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8EÍTANÀ SGcrotaria das Cidades
Rua Euripedes Garez do Nascimento, no 1 1 951 3" andar I Ahú CEP 80540-280

Cu.iüba I Paraná | Fone (41 ) 3350 - 3300 httpJ/w pa.anacidade org br/

95.56 1.080/000 1 60Municipio:

Projêto;

Prloridado: Programa

CNPJ:

Componente:

Convânio;

Contalo:

CAU/CREA:

e-mail:

P,{4,bàni!aç&,/C.lçàdat

A251792-2

094.153.760-29

eqíipàmÉíilàs exteÍõosi

Arca
Matrlcr -Hü

DO PROJETO (úÍM)

NÚMERO DE LOTES

Lot6 01

obi€to Sêquància Coordonada X coordenada Y
1

í24,1'rA 8A

524.022 fi(, 7.39J.523.00
E04 524,12",00 7.3S1 525,00
E05

E06 6

&r.

Crooograma:

c?Fi

Cargo:

Telgfone:

m

PRÀçA DA IGRTJÁ MAIRIz

49

TÔ

ônstnr.ãôl Flaviiâli7ã.tu/ Rêíõmâ dê aõm êrêdr.Âô.1ô. cêruh^q dê

Balrro: CENIRô
1l cílÀ h2

1

I

t
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Secrctaria daE CidadeB
Rua Eurípedes Gar@ do Nascimento, no 1 1951 3" aMar I Ahú CEP 80540-280

Curiüba I PaÍaná | Fone (41) 3350 - 3300 hnpj/ww.paranacidade org br/ PaRaNa l:í:;i:i.i
dI

NOVA SANT . 31 de janeiro de 2025

SUPERVISOR DO PARANACIOADE

rittêii5tâ tle Dr-s}oivôhriÍiitm lrunioríjal

\-

Éitê' I nr*:tdtS

PEDRO SILVESTRE
094.153.769-29

cAU t251792-2
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Governo do Estado do Paraná
SecÍ€tarla das CldadeE

Rua Eurípedes Garcez do Nascimonlo, nÔ í 1 951 3o andaÍ | Ahú CEP 80540-280
Curitiba I PaÍaná | Fone (41 ) 3350 - 3300 http://ww paranacidade org br/

Municíplo:

Projoto:

PÍioridade: 49 Programa
selecionaí TRÁNSF.
VOLUNTÁRIAS OU
FINANCIAMENTO

CNPJ: 95.561 080/0001'60

Compononts: Praça/Urbanização/Calçadas

Convênio:

Contato:

CAU/CRÉA:

g-mail:

PEORO SILVESTRE

cAU 4251792-2

perliprlrc i.,íif ullpcí ccna

CPF:

CaÍ9o:

Teleíone:

094.1 53.769-29

ARQUITETO

(43) I 910&7834

Endsrêço: DA DE Bairro: CENTRO

REGISTRO DE

m2

I,4ARIA

rea CoNtruÍdâ: 3600 m,

Co Tereno: 7879 Re

COMATCA: COMARCA OE SÃO JERÔNIMO OA SERRA

lnlormo o número da Lai do Poimearc Urbano Municipal:

o número da Lel do Zoneamento Urbano Munlclpal:

b
a data de aprovaçãg da Lel do Zonedmenlg Urbang Municlpal:

ln[ome a data de do PorÍmelro Urbanoda

l

encontra-se em área urbanizada?
encontra-se dentro do uÍbano?

lníome o

ZONA

o

tsE4q lÍ,,ã:,gt@

Cônslrucáô/ RevilâlDâcãô/ RêÍolru dê Com execuc;o dos sêryi6 de:

Seryiços preliminar€s e administração da obra: instalaçõos olêtricas, pinturas s ârgamassas; pavimsntação e calçamênto, peisâgismo e squipamsntos oxtêms; limp€á Ílnal

o

stia

íi

a

393i2011

1?11212011
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PARA].IÁI§J Secretaria da3 Cldados
Rua Eurípedes Garcoz do Nascimenlo, no 11951 30 andaí | Ahú CEP 80540-280

Curitiba I Paraná I Fone (41) 3350 - 3300 http://m paÍanacidade.org.bÍ/ PaRaNaflÍíi;rí]c

FIGURA Oí: LOCALIZAçÃO OO PROJETO DENTRO DO PERIMETRO URBANO:

FTGURA 02: LOCALTZÂçÃO DO PROJETO COM tNDtCAçÃO DO ZONEAMENTO URBANO MUNTCTpAL:

úl le
li#ii{4!iMi

q5v

.-,i

&
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PARÂNÀ
Governo do Ertado do Paraná

SocÍotaila das Cldados
Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, no í 1 951 3" andar I Ahú CEP 80540-280

Curitiba I Paraná | Fone (41) 3350 - 3300 httpJ/M.paranacidadê org br/

41
42

de de Abastecimento

| 4.5 de

46 com

@milários similares ao Proi€to Proposto?

a

b

d spos çáoe Proposto compativel em relação ao entorno imediato?
.NÁO':

x
x

de

elétrica
64 Rede tel€fônica

65 de drmgom pluvlal

da rua de acesso

técnicas:

NOVA SANT , 3'1 de janeko de 2025

Declaro, parc os devidos fins, que as inlomaçóes presladâs são vetdadeiôs e preenchidas de acordo com vistoia'in loco" na(s) áÍea(s) em que será implanlado o Prjelo Execulivo

apresentado Por set expresáo da vedade, assino abaixo :

PEDRO SILVESTRE
AROUITETO
cAU tQ51792-2

Atesto que as infomações repassadas pelo Municipio atendem aos crilérios de elegibilidade e estão compaliveis com o prcjeto apresentado

SUPERVISOR DO PARANACIOADE
Âraiiistil ci": D,t.roíl!oivi[](int,) L,:iLirioipiil

61

63

m
E&#8 lÍ':ã'!ât@

PARECER URBAI

srM srÁo

OPO§TÔ

na area

c

stM NÁo
x

,? v,

x

X

SIM NÃO

NO

SIM NÃO

x
It

}7. PARECER FI'{ÂL FAVORAVEL DE§FAVORAVEL

nãs rsttr ostâs êcjM, consideío â condiçáo dÇ espaço lhvoráyel paÍâ a ôbrs de Íevitaíi.êçáô
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Governo do Eslado do Paraná
Secrelarla das Cidades

Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, n" 1 1 951 3" andar I Ahú CEP 8054G280
Curitiba I Paraná | Fone (41) 3350- 3300 httpr/www paranacidad€ org br/

Município:

Projeto:

Prioridade:

CNPJ:

Compgnsnte:

Convênio:

Contato:

CAU/CREA:

e-mail:

CPF:

Cargo:

Tel€Íone:

094 153.76929

AROUITETO

(43) I 910&7834

Descriçãol
Conslrução/ RevitalrzaÇão/ Relorma de Contendoi
REVITAL ZAÇAO DE PRAÇA

ObJeto:

T

b

O l\4unicípio possui legislaçáo ambiental?

Caso aiirmaaivo, in{orme o númerc da Loi

as Esladuais e

empÍeendimento necessita de Autorização ou Licença Ambiental?

Caso

empreendimento necessita de PCÁJEIA RIMA?

empreendimento nocessita de Estudo de lmpacto de Vizinhança - EIV?

Caso lníorme o número do documento e

c

d

e

stM

stM

de manancial de abastecimento de
Área de rellorestamento de araucária (espécies com mais de 30 anos)b

de Yàzea
c

d

Unidades de Conservaçáoe

En@stas com declividade superior a 30ôÁ

Areas de Dreseruâcão Demanente ou APAou

encosta apor
h

a

49

G

Área do Terreno: 3.600.00 m2
Registro de imóveis: REG|STRo DE tMÓvEls iúARIA sATlRlA DE CARVALHO

cot\4ARcA

NÃO

a

stÀ* N 0

Í

o x
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Govomo do Estado do Paraná
Secretarla das Cldadês

Rua Eurípedes Garc€z do Nascimonto, no 1 'l 951 3" andar I Ahú CEP 8054G280
Curitiba I PaÍaná | Fone (41 ) 3350 - 3300 http://www paranacidade org br/ PaRa[aí;\ry&fÁ*.

Área com indícios de possivel contaminação do solo do terreno ou logradouro por descarte de efluentes no
solo ou esgoto a céu aberto, manchas no solo, odores de substâncias quimicas, alterações na vegetaÇão,

ocorência de animais mortos, vazamento ou derramamento de substáncias quÍmicas, odor de gás e/ou

combustível, ou quando nas ár€as anexas, ou no próprio imóvel no passado, tiveram atividades como
posto de gasolina, armazenamento de resÍduos, indústriâs poluentês,6 similares?

Áreas embargadas pelo IBAMAI

'Coisulla alrêvát do ht,ps,rseryícos ibânrr.g ov.bt/.ü/puhlico/ÀtgaéêmbaryadãnConsultaPuhlicd^.êasEtnbotgadaê.Fhp

3.2 SISTEMAS/FONTES DE ÁGUA EXISTENTES

a Poço indlvidual

8"19§!p94ge!Iq!yidral _ _ _ _
lLigaçáo cffiodê de abdmÍn;rúo de fum

3.3 SISTEMAS DE COLETA OE ESGOTO EXISTENTES

-lExislê redê ds Bsgoto pública com tratamento?

x

l

x

x
x

x

b

c

Exist€ Íossa séptica colêtiva?
Exist6 Íossa individual? 1{

.a/fr tcspDnstii'tdada lé.kicz rcaaihttl,l

3.4 CARACTERISTICAS OA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PROJETO

Cursos d'água próximos?

Área inundável?

Existem águas estagnadas onde possam d€sonvolver-se mosquitos?
Existem problemas de ruído ê maus odores que podem afetaí a atividade?

Caso afirmalivo, esDecificar:

x
x

d

SIM NÂO

slM NÃO

Existem depósitos de lixo?

sltt NÃO

Em caso e

Cahctatíslicas da área de inlluência díreaa (no enaorno de 100 m):
o entorro em suã grahdê

Númerc e lipo de eslabelecimenlos lnduslrlals, lncluslye ollclnas:

3.5 REOE OE DISTRIBUIçÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAçÃO PÚBLICA

rede de Baixa Tensão?
rede de de de Média Tensão?

Alla Tensão?

illuminação Pública com luminárias Convencionais?

]lluminaÉo Pública com luminárias em LED?

3.6 SISTEMA DE COLETA DE RESIDUOS SÔLIDOS E DOMÉSTICOS EXISTENÍES

lColeta de Reíduos Domésticos
Colela Seletiva de ResÍduos Sólidos

sedlços, tais como, bicicletarlas, saláo

9{1-P!or!qs
do beleza, êscÍitórlq Ê

âo cológio Estãdual

urna oricirra

x

Cdeta de Resíduos Sólidos Hospitalares
UOS

Frequência de coleta (na área do pÍojeto) e disposição dos residuos (aterro sanitário/ aterro controlado/ aterro sem controle/ lixão)
I

iCeleta 0? vezea poí sÉmanã. Oisposiçôo doÁ rEsiduos otnl ÁtErro sanltárío

)

LíI a=,

b

_________.1

e

stM NÂO

srM NÀO

x
x
x

srM NÃO

e
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PaRaNA{:íüáír1}

PARAilÃ Rua EurÍpêdes Garcez do Nascimento, n' 1 1 951 3" andar I Ahú CEP 8054G280
Curitiba I Paraná | Fone (4í ) 3350 - 3300 httpr/M paranacidade org bÍl

Govemo do Estado do Paraná

3.7 OUTRÂS CARACTERISTICAS OO LOCAL ONOE SERÁ EXECUTADO O EMPREENDIMENTO

Descreva as atividades econâmlcas do local de lmplantação:

Descreva as características da populaçào locat:

lnsha o de do bota

a

lnleralivo

iRequaÍ 
desmate?

stM NÃO

NAOslM
GeÍe resídous sólidos?

Requêr movimêntação de terra?

volumes:

'cr"o o volume

Há possibilidade de problemas reíerentes às águas pluviais?

d

a=,
rBtft Igl

c

d

b

c

a

SM
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PANÂNÀ
Govemo do Eslado do Paraná

Socrslarla das Cidadeg
Rua Eurípedes Garcez do Nascimonto, n" 1'1951 30 andar I Ahú CEP 8054G280

Curitiba I Paraná I Fone (41) 3350 - 3300 http/M paranacidade.org.br/ PaRANA(rrlAí){t

Lí]Ii't*í

x
,uviais? x

x

stM NÂO

Existe no entorno do

NOVA SANT , 3'1 de janeiro de 2025

Declaro para os devidos flns, que as informaç@s prsstadas são verdâdeiras ê preenchidâs de âcordo com vistoria "in loco' na(s) área(s) em que será implantâdo o Projeto

no prcjeto âpresentado PoÍ ser expressão da verdade, assino abaixo:

PEDRO SILVESTRE
ARQUITETO
cAU 4251792-2

Atesto que as iníormaçóes repassadas pelo Município âtendem aos cÍitérios de elegibilidade e estão compatíveis com o projeto apresentado

SUPERVISOR DO PARANACIOAOE
: ..,i -:: 

",,r ',',.,t.ri,1::.i,,.;-,.

5 3li:q íÁÀ-

)a, le

nto?
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socrot Íh da8 Cldâdea
Rua EurÍpodês Garcez do Náscimênlo, n0 1 l95l 3o andar I Ahú cEP 80540-280

Curllibâ | Paraná | Fone (41) 3350 - 3300 hIp://M.paranâcldâde org.br/

Município: NOVA SANTA BARBARA Pro,ieto: PEça/Uôanizaçãcr'Calçadas

v

\-

2 . VISTA LATERAL OIREITA

:'l ull q t0i4â;
1='

RELATÔRO IOTOGRAFICO
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Projeto: Praça/u rbaniãção/Calçadas

\.

Socrctâ.|â da. CldadeB
Rua EurÍpedes Garcez do Nêscimênlo no 1 l95l 30 andar I Ahú CEP 80í0-280

Curitiba I Paraná | Fone (41) 3350 - 3300 hnpr/w pâranacidadê org br/

NoVÀ SANTÂ BÁRBARA

)Õ &
RSLATORIO FOTOGRAFICO

Munlcípio:
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Srsfertc de Aco m pa n í"tç rne n ta
e Manítorn llenta de projetos

Autorização para Licitação

Município
Associação

Nova Santa Bárbara

AMUNOP

Etapa : ooo3t2o25

Escritório Regional I Regional de Londrina

No Projeto
Descrição

41

Lote I - Revitalização de Praça, contendo: demol.ições; calçadas para a circulação interna;
passeio ao redor do Cristo; dois pergolados em madeira; bancos de madeira e ferro;
lixeiras; instalações elétricas; paisagismo; passeio público em concreto; rampas de

acessibilidade; piso tátil direcional e de alerta; construções de mureta e muro; meio-fio;
pintura totem; paisagismo.

Modalidade : CONCORRENCIA ELETRÔNICA
No do Convênio :

ValorViabilizado : R$ s06.113,6s

Objeto Lote : I :> Revitalizagão da Praça da Igreja Matriz, com execução dos serviços de:

serviços preliminares e administração da obra; movimento de terra, drenagem e águas

pluviais; fundações; estruturas; alvenaria, divisória, muros e fechos; esquadrias,
acessórios, vidros e espelhos; instalações eletricas; revestirnentos de paredes e pisos,

pinturas e argamassas; pavimentação e calçamento, paisagisrno e equiparnentos extemos; e

demais itens e especificações constantes em projeto, *

\-

Local do Objeto : Lote : 1 :> Praça da lgreja, Rua Antonio Rosa de Almeida, Centro, Nova Santa Bárbara.

lndicadores I Lote: l:>ÁreaConstruída 3600,00 rn'z -
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SlsÍema de Acompanhantento
e Monitoran"renta de proietos

Autorização para Licitação

Municipio : Nova Santa Bárbara
Valor Viab.: R$ 506. I 13,65

No Projeto : 4'l Lote: I

Autorizo o início dos procedimentos licitatórios do Projeto de acordo com as
caracterÍsticas acima descritas.

Os Procedimentos licitatórios ora autorizados, bem como todas as atividades
ligadas à contratação, execução, fiscalização e recebimento do Projeto em questão,
deverão seguir as normas e orientações prescritas na legislação vigente.

É vedada a alteração do presente edital, bem como a inclusão de anexo ou
adendo sem prévia autorização Íormal da Diretoria Executiva do PARANACIDADE, sob
pena de nulidade do procedimento licitatório, além das penalidades legais.

Alertamos que :

a ) Deverá ser observado o contido na Lei Complementar no 'l 01 , de 4 de maio de 2000
( Lei de Responsabilidade Fiscal ), para efetivação dos atos ora autorizados e, também,
que este lote tem um valor total viabilizado de R$506.1í3,65, com a seguinte
composição financeira: Contrapartida Municipal: R$56.í 13,65; montante de SECID -
Transferência Voluntária: R$a50.000,00;
b) Para a publicação do edital deverá ser obedecida: (i) a anexa Instrução
Normativa no 00212022 do PARANACIDADE de 0610412022, caso a licitação esteja
ocorrendo de acordo com o regime jurídico da Lei no 8.666/93; ou (ii) a anexa
Instrução Normativa no 003/2023 do PARANACIDADE de 2611012023, caso
a licitação esteja ocorrendo de acordo com o regime jurídico da Lei n' 14.133121.

A publicação deverá ser feita imediatamente.

Curitiba , 1110312025

Carlos Massa Ratinho Jr
Governador do Estado do Paraná

Camila Mileke Scu
Secretária de Estado das Cidades

\-
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PREFEITURA MUNICIPAL ,

NOVA SANTA B BARA

\,

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA !NTERNA

Nova Santa Bárbara, 1710312025

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitações o Documento de
Formalização de Demanda (DFD), o Estudo Técnico Preliminar (ETP), o memorial
descritivo, a planilha de serviços, o cronograma e os projetos, expedidos pela
Secretaria Municipal de Obras, referente a contratação de empresa para realizaçáo
de obra de revitalização de praça, para que sejam tomadas todas as providências
necessárias para a abertura de procedimento licitatorio.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, @ 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, P aranít
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PREFEITURA MUNICIPAL

ilOYASAilTA
Estado do Parariá"

\-.

CoRRESPONDÊNCIA INTERNA N" 4Ol 2O2S

Nova Santa Bárbara, 17 l03l2025.

De: Departamento de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Revitalização de Praça.

Senhora Contadora

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para a contrataçáo de empresa para reaLízaçâo de obra de
revitalizaçáo de praça, em atendimento a solicitaçáo da Secretaria Municipal
de Obras, num valor máximo previsto de R$ 506.113,65 (quinhentos e seis
mil, cento e treze reais e sessenta e cinco centavos), sendo R$ 56.113,65
(cinquenta e seis mil, treze reais e sessenta e cinco centavos), referente a
Contrapartida Municipal e R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil
reais), referente ao montante de SECID -Transferência Voluntária.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Dlaine dos Sanúos
Setor de Lici

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n" 222, Centro, I 43.3266.8100, B - 86.250-000 - Nova Santa Barbara,
Paran á - E - E-m a i I - Lrçl!aç-e_-o_@_Lü+1,99.1-.-bj - www. n sb. pr. go v. b r

a
a



PREFEITURA IMUNICIPAL

NOV NT RA 1l_ I

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 17 de março de 2025

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSUNTO: Dotação orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n' 04012025 que

solicita Dotações Orçamentárias para a contrataçáo de empresa para realização de obra de

revitalização de praça, encaminhar relatorio anexo com as dotações solicitadas.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Contadora

Recebido por: tt
dataNome Assinatura

Rua Walfredo Bittencourt de Moares no 222, fone 43.3266.8100 C.N.P.J. N." 95.561.080/0001-60
E-mail: pnrnsb@nsb+rgoy.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

,



,l-o
aj'
rlr
/t
tl

Município de Nova Santa Bárbara -
Saldo das contas de despesa

Calcu lad o e m : 17 10312025
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PREFEITURA MUNICIPAL
113

l{OyASAlt,ilA
Estado do Paraná

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De:- Prefeito Municipal

Para: - Setor de Licitações

Face ao constante dos autos, AUTORIZO a abertura de
licitação sob a modalidade de CONCORRÊNCIA n" 2120125, que tem por
objeto a contrataçáo de empresa para realízaçâo de obra de revitalizaçâo de
praÇa, nos termos da Lei no 14.133 de 1o de abril de 2O2l

Anexo ao presente, Portaria n" 612025, nomeando a
Agente de Contrataçáo e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de
Licitação seja publicado no Diário Oficial do Município, Portal Nacional das
Contatações Publicas (PNCP) e onde mais convier para que seja data a
devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação para as

Nova Santa Bár t7 l03l2o2s.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, g 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - www.nsb.pr. gov.br
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PREFEITURA MUNlCIPAL

NO ANTA BA RA
ESTADo oo peReNÁ

PORTARIA N" 06 de 20 de Janeiro de2025.

Nomeia Agente de Contratação, Pregoeiro e Equipe
de Apoio para conduzir os atos das licitações e

contratações do Executivo Municipal derivadas da

Lei Federal n" 14.13312021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, resolve, no
uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 8o da Lei Federal no 14.133, de

lo de abril de 2021, que dispõe sobre as regras de atuação do Agente de Contratação e Equipe de

Apoio;

RESOLVE:

Art. lo Nomear a servidora efetiva ELAINE CRISTINA LUDITK DOS
SANTOS, para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO e de PREGOEIRA, a fim
de conduzir os atos das licitações e contratações derivadas da Lei Federal n" 14.13312021.

Parágrafo primeiro. Somente em licitações na modalidade pregáo, a
agente responsável pela condução do certame e designada pregoeira.

Parágrafo segundo. Fica designado como suplente da agente de

contratação e pregoeira o servidor ERICH SANTOS DE MORAES.

Art. 2" Nomeia-se os servidores PATRÍCIA DE SOUZA DOS ANJOS,
POLLINY SIMERE SOTTO, para exercerem a função de EQUIPE DE APOIO das licitações e

contratações derivadas da Lei Federal n" 14.13312021.

Parágrafo primeiro. Fica designado como suplente dos membros da

equipe de apoio a servidora ROSEMEIRE LUIZ DA SILVA.

Parágrafo segundo. Os servidores mencionados no caput deste artigo
auxiliarão a Agente de Contratação e a Pregoeira no desempenho de suas atribuições.

An. 3' Integram o rol de atribuições da Agente de Contratação e da
Pregoeira a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento
do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom
andamento do ceftame até a homologação e das contratações diretas, incluindo a solicitação de

emissão de pareceres técnicos ejurídicos, para subsidiar as suas decisões.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, g 43.3266.81 00, X - 86.250-000 - Nova Santa
Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao(@insb.pr.gov.br - Site - lvlvlr,.nsb.pr.gol'.br
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ESTADO DO PARANÁ

§ l" A Agente de Contratação ou a Pregoeira convocará os membros da

Equipe de Apoio quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento
das licitações e contratações do Executivo.

§ 2" A Agente de Contratação ou a Pregoeira convocará servidores
públicos efetivos, que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação, para
auxiliarem em atos dos certames.

Art. 4". O Agente de Contrataçáo, a Comissão de Contratação e a

Equipe de Apoio contarão, no desempeúo de suas funções essenciais, com o auxílio da

Assessoria Jurídica e controle intemo.

Art. 5" - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições
em contrário.

Nova Santa Bârbara,20 de janeiro de2025

PREFEITURA MUNICIPAL

NO A SANTA BARBARA

CLÁUDEMIR VALERIO

\-

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, @ 43.3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa
Bárbara, Paraná- E -E-mail - licitacao@insb.pr'.gov.br-Site- lvlvw.nsb.pr.gor'.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA gÁRBA.RA

EDITAL DE coNConnÊNcIA ELETRômca. N" 2t20zs
Processo Administrativo no 2012025

obra deverá ser em conform com o eto, especificaçõ
memoriais e demais documentos.
SAM 4T

1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnológica e operacional

Rosa de Almeida, Centro, Nova Santa Bitrbara.
Objeto: Revitalização de Praça, contendo: demolições; calçadas para a circulação interna;

madeira; ferro;
elétricas;

direcional pinturamuro;

redor Cristo ISdo lados em b madeira edeancosdo pergo
em deconcreto;passelopalsaglsmo; público rampas

muretade e lo-me fioalerta; construções

600

065R$

Local: Praça da Igreja,

REVITALIZA DE PRA
valente ou ra:

\-'

\-

1



t.1 ?

vALoR nrÁxuvto DA coNconnÊNcI.q.
1.3 O preço máximo admitido para execução da obra é de R$ 506.113,65 (quinhentos e seis

mil, cento e tteze reais e sessenta e cinco centavos), sendo 77,51oÁ referente aos materiais e
22,49yo referente à mão de obra, conforme planilha orçamentária de referência (Anexo XVI).
1.3.1 Não serão aceitas propostas com valor superior ao preço máximo admitido para a
licitação.
1.3.2 O BDI, que incidirá sobre o valor global de referência, deverá ser apresentado à parte,

com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composição, conforme Modelo de

Planilha para Cálculo do BDI (Anexo VI)
1.3.3 O BDI Referencial utilizado é dado conforme Anexo
VII.
1.3.4 Caso o licitante não considerar-
se-á que adotou o BDI
1.3.5 Os encargos de obra sao

os constantes da

\-

CRITÉRIO DE JULGAMENTO
1.4. O critério de julgamento adotado será do tipo MENOR PREÇO, considerado o menor
dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei no 14.13312021, e observadas as

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especif,rcações do objeto.

RECURSOS
1.5 As despesas com a execução do(s) objeto(s) licitado(s) serão financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Município.
1.5.1 Os pagamentos referentes às atividades executadas e certificadas serão efetuados pelo
Município Nova Santa Bârbara, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato
(Anexo I).
1.5.2 As faturas correspondentes às atividades a serem executadas deverão ser emitidas pelo
contratado em nome do Município Nova Santa Bárbara.

REGIME DE EXECUÇÃO
1.6 Os serviços deverão ser iniciados no máximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir
da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diário oficial.
1.6.1 A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço
Global.
I.6.2 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for
concluído no período firmado no contrato, respeitadas as disposições contidas no art. 1l I da
Lei Federal n." 14.13312021.

2. DA REALTZAÇÃO DA CONCORRÊNCrA E DA TMPUGNAÇÃO AO EDTTAL E
DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
2.1 O inteiro teor do Edital poderá ser obtido no Portal Nacional de Contratações Públicas -
PNCP, no sítio eletrônico da prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara e no Sistema
Eletrônico de Licitações Portal de Compras Governamentais, através do site
http://www.gov.brlcompras - UASG - 985457
2.2 A Concorrência eletrônica será realizada por meio eletrônico, no sistema de compras
eletrônicas do Portal de Compras Govemamentais, através do site http://www.gov.brlcompras
- UASG - 985457

2
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2.3 A Concorrência eletrônica será conduzida por Agente de Contratação, mediante a inserção
e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrônicas
adotado paru a presente licitação.
2.4 Pedidos de informações, esclarecimentos e impugnações relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, pelo próprio Sistema
Eletrônico de Licitação ou pelo email licitacao@nsb.pr.gov.br, até 03 (três) dias úteis antes da

data de abertura do certame, sendo que as respostas serão divulgadas no sítio eletrônico
oficial, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da

abertura do certame, sem identificar a proponente que deu origem à consulta.
2.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.
2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Município
poderá, por sua própria iniciativa ou como consequência de algum esclarecimento solicitado
ou impugnação formulada, por uma possível proponente, alterar os termos do Edital, com
anuência expressa do PARANACIDADE, mediante a emissão de um adendo.
2.7 Nos casos em que a alteração do Edital importe modificação das propostas, o Município
prorrogará o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCOnnÊXClt
3.1 Poderão participar da presente licitação empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituídas, que possuam objeto social pertinente e compatível ao licitado, e que atendam
todas as exigências deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no

sistema eletrônico do Portal de Compras Governamentais, através do site
http://www.gov.br/compras - UASG - 985457 .

3.2 Credenciamento:
3.2.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema Eletrônico de

Licitações Portal de Compras Governamentais, através do site
http://www.gov.br/compras - UASG - 985457, que permite a participação dos interessados
na modalidade LICITATORIA CONCORRÊNCIA, em Sua FORMA ELETRÔNICA.
3.2.1.1 O cadastro dos interessados deverá ser feito no Sistema Eletrônico de Licitações
Portal de Compras Governamentais, através do site http://www.gov.br/compras - UASG
- 985457.
3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das

transações inerentes a esta licitação.
3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
3.2.4 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
Sistema Eletrônico de Licitações Portal de Compras Governamentais, através do site
http://www.gov.br/compras - UASG - 985457, e mantê-los atualizados junto aos órgãos
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração
dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
3.2.4.1A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.
3.3 Consórcio:

J
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Poderão participar desta Concorrência empresas reunidas em consórcio, de modo a permitir
que as empresas especializadas somem esforços e conhecimento técnico para a correta
execução do objeto.
3.3.1 Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes
exigências:
3.3.1.1 A empresa líder deverá ser nacional e de maior participação no Consórcio. No caso de

participações iguais, a líder deverá ser a consorciada de maior Capital Social;
3.3.1.2 A empresa consorciada não poderá participar da mesma licitação isoladamente ou em

outra formação de consórcio;
3.3.1.3 No caso de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá
obrigatoriamente à empresa brasileira, respeitada a alínea "f', do subitem a seguir;
3.3.1.4 A constituição do Consórcio será feita por Comprovação do compromisso, público ou
particular, de constituição do Consórcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes

itens:
a) Designação do Consórcio e sua composição;
b) Finalidade do Consórcio;
c) Prazo de duração do Consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o pÍazo contratual,
acrescido de 03 (três) meses, bem como o endereço do Consórcio e o foro competente para

dirimir eventuais demandas entre as partes;

d) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciada e das prestações

específicas (participação em percentual do valor total), em relação ao objeto da licitação;
e) Compromisso expresso de que cada consorciado responderá por todos os atos do consórcio,
sendo obrigatória a assinatura do contrato com o Município contratante por todos os

consorciados;
f) Indicação da empresa líder, responsável pelo consórcio, que será sua única representante
perante o Município contratante, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal,
serão mantidos todos os entendimentos relativos à licitação e ao contrato, devendo atender as

condições de liderança fixadas no edital;
g) Designação do representante legal do consórcio;
h) Compromisso das consorciadas de que não terão a sua constituição ou composição
alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa anuência do Município contratante, até o
cumprimento do objeto da licitação, mediante termo de recebimento, observado o prazo de
duração do consórcio, definido na alínea "c", supra;
i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentarão, antes da assinatura do
eventual termo do contrato decorrente da licitação, o instrumento de constituição do
consórcio, arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no caÍório de
Títulos e Documentos, conforme anatureza das pessoas consorciadas;
j) Que cada consorciado apresente a documentação relacionada no item DA HABILITAÇÃO
deste edital, e suas subdivisões, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório
dos quantitativos de cada consorciado.
3.3.2 Será exigido do consórcio acréscimo de l0% sobre o valor exigido de licitante
individual para a habilitação econômico-financeira.

3.4 Das vedações à participação:
3.4.1 Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:
3.4.1.1Estejam sob processo de falência;
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3.4.1.2 Será admitida participação de empresas em recuperação judicial, desde que

apresentada certidão emitida pela instância judicial competente demonstrando estar a empresa

apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório;
3.4.1.3 Teúam sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração
Pública direta e indireta de todos os entes federativos;
3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sanção;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedações de participação (art. 9o e 74 da Lei
14.t3312021):
a) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, estendendo-se a vedação

ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar
a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que comprovado o ilícito ou utilização fraudulenta da personalidade jurídica do

licitante.
b) Aquele que manteúa vínculo de natureza técnica comercial, econômica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles

seja cônjuge, compaúeiro ou parente em liúa reta, colateral ou por aÍinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
c) Pessoa Íisica ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, teúa
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil,
por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
d) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato
agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as

situações que possam confrgurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do
cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.
3.4.1.5.1 As vedações estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contrataçáo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcioniírio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.
3.4.2 Não poderão participar da licitação OSCIP's atuando nessa condição;
3.4.3 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
jurídica;
3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5Yo (cinco por cento) do capital com direito a

voto, responsável técnico ou subcontratado.
3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos
termos da Lei Complementar no 123106, poderão participar desta licitação usufruindo dos
beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo
próprio do sistema sua condição.
3.5.1 Não serão aplicáveis tais beneficios em se tratando de contratação de obras e serviços
de engenharia, cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.
3.5.f .1A obtenção dos beneficios fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno
porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos
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com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.2 Nas contratações com prazo de vigência superior a I (um) ano, será considerado o

valor anual do contrato.
3.6 Como requisito para aparticipação na CONCOnf.ÊNCIA, a licitante deverá declarar, em

campo próprio do sistema eletrônico ou mediante apresentação de declaração, que está ciente
e concorda com as condições do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno coúecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e às

exigências de habilitação e demais condições previstas no edital;
3.6.2 A sua condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de

microempreendedor individual para usufruir dos beneÍicios da Lei Complementar Federal n.o

123, de2006.
3,6.2.1A comprovação da condição acima deverá ocoÍrer mediante apresentação de:

a) Certidão Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;
b) Declaração escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais
de qualificação da condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.o 123, de 2006;
c) Demonstração do Resultado do Exercício - DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, ou outra norrna que vier a substituir.
3.7 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às

sanções previstas em lei e neste Edital.
3.7.1 A falsidade de qualquer declaração prestada poderá caructerizar o crime de que trata o

art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outros tipos penais e das
sanções administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e

implicará, também, a inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante o trâmite
da licitação.
3.8 A participação nesta CONCORRÊNCA implica o reconhecimento pela Licitante de que
coúece, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do presente edital (ANEXO xI).

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
4.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação das
propostas e lances e de julgamento.
4.2 O encamiúamento da proposta de preços será feito exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observados datas e horiírios limites estabelecidos.
4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar
somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas.
4.4 Incumbirâ ao licitante acompaúar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública da CONCORRENCIA ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.
4.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente inserida no sistema.
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5.1. O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, do

valor global, em moeda corrente nacional.
5.2. A Proposta de Preços, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, deverá

conter:
5.2.1. Proposta endereçada ao Município, em papel timbrado da empresa, conforme modelo
do ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preço global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de

abertura da licitação;
c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;
5.2.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).
5.2.3 Planilha de Serviços (anexo III), Planilha de Cálculo do BDI (anexo VI) e ES (anexo V).
5.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.
5.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, de depreciações, de

mão de obra, encargos previdenciários, sociais, trabalhistas, tributários, comerciais e

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução da obra.

5.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas norÍnas de regência de

contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.
5.7 O licitante deverá entregar o Cronograma Físico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execução previsto no Edital e deverá considerar o preço global da
proposta, com etapas definindo o avanço fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.7.1 O Cronograma Físico-Financeiro deverá prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.
5,7,2 O Cronograma Físico-Financeiro deverá apresentar na última parcela valor não inferior
a llYo (dez por cento) do valor global proposto;
5.7.3 O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora do certame

deverá ser aprovado pelo Orgão Licitante antes da assinatura do contrato;
5.7.4 O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser assinado pelo Responsável Técnico do
licitante, com menção do seu título profissional e número da Carteira Profissional;
5.7.5 A não apresentação de Cronograma Físico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital são motivos de desclassificação da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverão ser saneadas no momento da assinatura do
contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terâ início a sessão pública de

CONCORRENCIA, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas,
ocasião em que o Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas,

desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas nos elementos técnicos instrutores.
6.2. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
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6.3 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompaúamento em tempo real por todos os participantes.
6.4 A não desclassificação da proposta neste momento, pelo Agente de Contratação, não

impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de
julgamento.
6.5 O Agente de Contratação verificarâ, tambem, eventual descumprimento das vedações de

participação na licitação, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,

também, de eventual matriz ou filial e de seus sócios majoritários, de forma a verificar a
existência de sanção que impeça a participação no certame e futura contratação, garantida a

manifestação do licitante previamente a eventual desclassificação, conforme previsto no
artigo 14 da Lei 14.13312021, especialmente:
a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (https://www.poÍaltransparencia.gov.brlsancoes/ceis);
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
União ftttps:/hwvw.portaltranW ; e
d)Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça CNJ, no endereço eletrônico
www.cni.ius.brlimprobidade adm/cousultar requerido.php.
6.6. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
6.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratação e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA
6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encamiúar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e

valor.
6.9 Os licitantes poderão oferecer lances públicos e sucessivos, com prorrogações, observado
o horário fixado e as regras para sua aceitação, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e

registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo de R$ 100,00 (cem reais), em relação
aos lances intermediários e em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
6.9.2 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e

registrado pelo sistema.
6.9.3 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
6.9.4. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.9.5 A etapa de envio de lances terá duração de 10 minutos, e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do
período de duração da sessão pública.
6.9.6 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação.
6.9.7 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.

8



124

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,

poderá o Agente de Contratação, justihcadamente, admitir o reinício da sessão pública de

lances, em prol da consecução do melhor preço.

6.9.9 Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de

lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
6.10 Caso a desconexão do sistema eletrônico persistir por tempo superior a dez minutos para

o órgão ou a entidade promotora da licitação, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente decorridas vinte e quatro horas após a do fato aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado para divulgação
6.11 Caso o licitante não apresente or de

6.12 No caso de haver a porte no

9
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6.18 Dado início à fase de julgamento, o Agente de Contrataçáo realizará a verificaçáo da

conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto
estipulado e à compatibilidade do preço final em relação ao máximo estimado para a
contratação, nos termos do Edital.
6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de

algum beneficio direcionado às ME/EPP's, o Agente de Contratação diligenciará para

verifi car o enquadramento.
6.20 O licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
6.20.1O licitante deverá apresentar as planilhas com indicação dos serviços, quantitativos e

custos, bem como o detalhamento de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.
6.21 O Agente de Contratação faú a conferência da proposta de preços, planilhas,
cronograma físico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessários para aceitação
da proposta.
6.21.1Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da
proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, ÍLo prazo indicado pelo sistema,
desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratação;
6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a

substância das propostas;
6.22 Será desclassificada a proposta vencedora que não atender aos requisitos de apresentação
da proposta, especialmente:
6.22.1 Contiverem vícios insanáveis ou ilegalidade ;

6.22.2 Não obedecerem às especificações técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;
6.22.3 Apresentarem preços inexequíveis ou acima do orçamento estimado paru a contratação;
6.22.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que
insanável.
6,23 Para contratação de obras e serviços de engeúaria, serão consideradas inexequíveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75Yo (setenta e cinco por cento) do valor orçado
pela Administração, a qual só será declarada após diligência que comprove que o custo
ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o
vulto da oferta, garantida manifestação do licitante.
6.23.1 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma
do previsto no art. 59, § 2o, da Lei 14.13312021, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
6.23.2 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
6.23.3 E facultado ao Agente de Contratação prorrogar o pÍazo estabelecido, a partir de
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o pÍazo.
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Públicas (PNCP).
7.1.2 Os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serão

exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado.
7.1.3 Iniciada a fase de habilitação, o Agente de contratação, mediante aviso veiculado na
plataforma, abrirâ o prazo de 03 (três) horas, para que a licitante melhor classificada apresente
os documentos de habilitação.
7.2 A habilitação da licitante vencedora poderá ser substituída por meio de registro regular no

7.3 A Administração não se responsabihzarâ pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos hábeis de informações no momento da verificação de documentação ou dos meios
para a transmissão de documentos a que se referem as cláusulas anteriores, ressalvada a

indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades,
a licitante deverá encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitação, mediante decisão motivada.
7.4 Por meio de aviso lançado no sistema, o Agente de Contratação informará às demais
licitantes a empresa habilitada por atendimento às condições estabelecidas neste Edital.
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7.5 A habilitação se dará mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:

7.5.1 Quanto à Habilitação Jurídica:
a) Comprovação de existência jurídica da pessoa:

a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa física.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompaúado de

documentos de eleição de seus administradores.
a.4) Inscrição do ato constitutivo, no caso de vis, acompanhada de ato formal

de designação de diretoria em
a.5) Decreto de autorização, estrangeira em

funcionamento no País

b) Ato de registro ou
c) Declaração unificada,
Critérios Legais e

d

expedido pelo órgão competente.
de Conhecimento e Atendimento

para participar da concorrência, se for o caso.

\,
e Trabalhista:
de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e

compatível com o objeto contratual;
c) Certidões de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicílio ou sede do licitante: Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a Contribuições
Previdenciárias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes
sediados em outro Estado da Federação); e Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdição na sua sede.

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA do Estado do
Paraná deverá apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante
vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Paraná antes da assinatura do
contrato.

b) Comprovação de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, de responsabilidade técnica com comprovação de descrição do
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objeto e quantidade mínima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.13312021, sendo

permitido o somatório de atestados:

DESCRIÇAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
REVITALIZAÇAO DE PRAÇA 1.800,00 m,

b.l) O(s) atestado(s) apresentado(s) para a comprovação de responsabilidade técnica
somente constituirá(ão) prova de capacitação se acompanhado(s) da respectiva Certidão de

Acervo Técnico, ou ART ou RRT, emitido(s) pelo CREA e/ou pelo CAU.
c) Declaração formal da empresa, assinada pelo responsável técnico do licitante, acerca do

coúecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

7 .5.3.2 Capacidade Técnica Profi ssional:
a) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da

obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.1) O responsável indicado, para fins de comprovação da capacitação, deverá participar da
obra objeto da licitação.

b) a declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada de "Certificado de

Acervo Técnico Profissional - CAT" do(s) responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido
(s) pelo "Conselho Regional de Engeúaria e Agronomia - CREA e/ou Conselho de

Arquitetura e Urbanismo - CAU", de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no objeto da
presente contratação;
c) A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;
c.2) Certidão do CREA;
c.3) Certidão do CAU;
c.4) Contrato Social;
c.5) Contrato de prestação de serviços;
c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

d) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados
paraa execução da (s) obra (s), conforme análise do projeto, constando o nome, n. o do RG,
assinatura do responsável legal e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsável técnico indicado, com declaração expressa de sua disponibilidade durante a

execução, sob pena de inabilitação (ANEXO XN);
e) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (ANEXO XV),
devidamente preenchido, com base na relagão de disponibilidade do item anterior, constando
nome, n. o RG e assinatura do responsável legal pela empresa; e nome, número do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado;
7.5.3.2.1É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico,
ou utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsável técnico só poderá ser substituído, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorização do Município, e coúecimento do
Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria
7.5.33.f Os licitantes poderão vistoriar o local onde será executada a obra até o último dia
útil anterior à data fixada paÍa a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das
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condições e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.
7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade,

toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverá ser

agendada pelo telefon e (43)3266-8 100 - Pedro até o dia I 12025.

7.5.3.3.2.1Após a visita, será emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Município.
7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por não realizar a vistoria, deverão apresentar

declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condições e peculiaridades da assumindo total responsabilidade por
esse fato e informando que não o uestionamentos futuros que

tratante modelo constante no

\-.

7.5.3.4.1Declaração de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do

contrato, os vínculos, empregatícios ou contratuais, do responsável técnico ou da equipe

técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitação, Anexo IX.
7.5.3.4.2 Declaração de que não possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n." 9.854 de

2711011999), conforme documento "Declaração de Coúecimento e Atendimento Critérios
Legais e Constitucionais", Anexo XI.
7.5.3.4.3 Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (Anexo XIII).
a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a empresa deverá
executar a obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.o 307, de 5 de julho de 2002 e

suas alterações e com a legislação pertinente do município onde a empresa será construída.
b) O contratado fica obrigada autilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica
ou nativa que teúam procedêncialegal, conforme Decreto Estadual n.o 4.889, de 31 de maio

b.1) Os índices acima determinados são resultantes da aplicação das seguintes fórmulas

Índice de Liquidez Corrente (ILC):
rr^_ AtivoCirculante
r'r-\- - P"*ir" Cir""rt"rt.

(rLG)
(valor maior que)

(rLC)
(valor maior que)

I I I
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